

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE – Lavori Pubblici

I RIPARTIZIONE – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 51 del 02/02/2021

DETERMINA N. 124 del 03\02\2021 (Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva per lavori di Efficientamento energetico Edificio Scolastico Case Popolari COD. CUP D31F20000010001 – COD. CIG 8402526FCB Finanziamento Ministero dell'Interno L.160/2019 art. 1 commi 29-37

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

- **Vista** la delibera di G.M. n.13 del 05/02/2020 con la quale l'Amm.ne comunale esprimeva la volontà di utilizzare i fondi assegnati dal Ministero dell'interno di € 90.000,00, ai sensi della L. 160/2019 art. 1 comi 29-37, per l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico Case Popolari Piazza Gramsci;
- **Vista** la determina sindacale n. 18 del 22/05/2020, con la quale il Geom. Evola Vincenzo veniva nominato Responsabile Unico del procedimento per la realizzazione di tale intervento;
- **Vista** la delibera di G.M. n. 67 del 06/08/20202 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di che trattasi, per un importo complessivo di € 90.000,00 , ed un importo dei lavori di € 66.918,19 comprensivi di € 2.850,85 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 64.067,34;
- **Preso atto** che a tale intervento è stato assegnato il codice CUP D31F20000010001
- **Vista** la scadenza del 15/09/2020 fissata dalla normativa relativa al finanziamento di che trattasi;
- **Visto** Il D.L. n. 76 del 16/07/2020 art. 1 co.2 che a modifica dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L. 50/2016, dispone il ricorso alla trattativa diretta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi fino all'importo di € 150.000,00;
- **Vista** la determina n. 920 del 24/08/2020, con la quale, in applicazione del citato D.L. 76/2020, si è proceduto all'avvio di una procedura diretta con l'impresa Imprefar s.r.l., a seguito d acquisizione di preventivi , per l'affidamento dei lavori di che trattasi, tramite piattaforma MEPA;
- **Vista** l'offerta pervenuta, per un ribasso del 29% sull'importo a base di gara di € 64.067,34, per un ammontare di € 45.487,81, oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di e 2.850,85, ed un totale di € 48.338,66, determinando pertanto un'economia di spesa di € 18.579,53 oltre IVA;
- **Vista** la determina n. 966 del 07/09/2020 con la quale si procedeva all'approvazione dell'offerta ed all'affidamento dei lavori all'impresa Imprefar s.r.l. con sede in via Pncrazi n. 18 Agrigento, P.IVA 02743700847;
- **Visto** il contratto rep. n. 409 del 07/09/2020 stipulato;
- **Visto** che in data 14/09/2020 si procedeva alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge che successivamente venivano sospesi per essere ripresi in data 28/12/2020;
- **Visto** che in corso d'opera si è reso necessario predisporre una perizia di variante e suppletiva, di assestamento contabile finale per un importo complessivo dei lavori al netto del ribasso di € 53.311,93, e per un maggiore importo netto dei lavori di € 4.973,27;

- Accertato che tale variante è stata redatta in applicazione dell'art. 106 comma 1 e comma 12 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per cause impreviste ed imprevedibili e che per la stessa sono stati utilizzati gli imprevisti inseriti nel quadro economico del progetto originario;
- Vista la perizia di variante per un importo complessivo di € 69.562,52 così suddiviso:
 - a) Importo complessivo dei lavori comprensivo di € 2.850,85 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso; € 53.311,93
 - B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

Iva 10% sui lavori	€ 5.331,19
Allacciamento pubblici servizi	€ 2.605,00
Spese tecniche	€ 1.137,15
Spese di progettazione , supporto al rup ecc.	€ 5.085,32
Iva 22% su competenze tecniche e somme a disposizione	<u>€ 2.091,93</u>

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 16.250,59
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE (A + B)	€ 69.562,52

Economia di spesa € 18.579,53 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 20.437,48;

- **Vista** l'approvazione in linea tecnica rilasciata dal rup ai sensi dell'art. 106 comma 1 e lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii ;
- **Ritenuto** dover approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori di Efficientamento energetico dell'edificio scolastico case popolari
- **Dato atto che** tale intervento trova copertura finanziaria nel finanziamento concesso dal Ministero dell'interno di € 90.000,00, in applicazione della L. 160/2019 art. 1 commi 29-37;
- **Che** a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D31f20000010001 ed il codice CIG 8402526FCB
- **Preso atto** che con determina n. 1626 del 30/12/2020, si è proceduto all'assunzione dell'impegno spesa sul bilancio comunale alla missione 4.02.2.02.4817 del bilancio 2020

Determina

- **Di approvare** la perizia di variante e suppletiva, redatta dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 1 lett. c e del comma 12 dell'art. 106 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- **Di dare atto** che il quadro economico della perizia di variante è suddiviso con le modalità indicate in premessa;

- **Di dare atto** che per il maggiore importo dei lavori, pari ad € 4.973,27, si procederà alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione;
- **Di dare atto** che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D31F20000010001 ed il codice Cig n. 8402526FCB;
- **Di dare atto** che tale intervento trova copertura finanziaria nel finanziamento concesso dal Ministero dell'interno di € 90.000,00, in applicazione della L. 16/2019 art. 1 commi 29-37;
- **Di dare atto** che con determina n. 1626 del 30/12/2020, si è proceduto all'assunzione del relativo impegno spesa sulla missione 4.02.2.02.4817 del bilancio 2020;

Il Responsabile dell'Istruttoria
M.C.Biundo

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.
Geom. Evola Vincenzo

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici
I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 1 del 18/01/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
F.to V. Evola

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
