



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

II Settore - Servizi a Rete

Determinazione del Responsabile del Settore n. 40 del 16/04/2020

DETERMINAZIONE N. 381 DEL 16/04/2020 (Registro Gen.)

OGGETTO: Approvazione dello Stato Finale - Certificato di Ultimazione dei Lavori - Certificato di Regolare Esecuzione per i “Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di messa a terra del depuratore comunale a seguito del rapporto tecnico di prima verifica inviato dall’INAIL”- Importo Totale del Progetto € 16.314,11- CIG: Z8226586FE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n.10/91, come integrati dall'art.23, comma 1, lett. c) della L.R. n. 17/2004 e dell'art.9 della L.R. n 5 /2011 propone l'approvazione della seguente proposta di determinazione di cui all'oggetto sopraindicato.

PREMESSO:

-Vista la determinazione Sindacale n° 10 del 25.06.2018 e succ. con le quali è stato nominato l'Ing. Salvatore Zerillo, Responsabile di Posizione Organizzativa del II Settore "Servizi a Rete";

-Vista la determinazione Sindacale n° 17 del 19.09.2018 con la quale è stato nominato l'Ing. Salvatore Zerillo, Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di messa a terra del depuratore comunale a seguito del rapporto tecnico di prima verifica effettuato dall'INAIL ;

- Che con nota prot. n. 3129 del 30.05.2018 dell'INAIL di Palermo, registrata al protocollo generale del Comune al n. 12023 del 06.06.2018, con la quale si trasmetteva il Rapporto Tecnico di prima verifica dell'impianto di messa a terra dell'impianto di depurazione comunale delle acque reflue sito in Contrada Mulinazzo -via Piersanti Mattarella;

- Che, con determinazione n. 1060 del 25.09.2018 che qui s'intende riportata integralmente, è stato incaricato l'ing. Franco La Iuppa per la risoluzione progettuale, comprensivo di stima analitica dei lavori occorrenti e successiva direzione dei lavori sino al completamento degli stessi, relativamente alla eliminazione delle criticità rilevate dall'INAIL presso il sito del depuratore Comunale delle acque reflue;

- Che con Determinazione del Responsabile del II Settore "Servizi a Rete" n. 1645 del 24.12.2018 è stato approvato il Progetto relativo "**Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di messa a terra del depuratore comunale a seguito del rapporto tecnico di prima verifica inviato dall'INAIL**"- **Importo Totale del Progetto € 16.314,11- CIG: Z8226586FE;**

Il progetto originario approvato prevedeva il seguente quadro economico:

TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	€ 12.156,56
<i>Di cui:</i>	
<i>Oneri per la sicurezza</i>	€ 364,70
<i>a) Imprevisti</i>	€ 1.215,66
<i>b) Spese tecniche (già previste con Det. 1060/2018 pari a 5.800 ivata)</i>	
<i>Sommano</i>	€ 13.372,22
<i>c) IVA (22%)</i>	€ 2.941,89
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione a)+b)+c)</i>	€ 4.157,55
Totale progetto	€ 16.314,11

- **Che**, che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale al fine di ottemperare alle prescrizioni dell'ASP (verifica straordinaria del 10/09/2019), trasmessa in questo Comune in data 20.11.2019, prot. n. 26240;

- **Che** con determinazione del Capo Settore n. 96 Reg. Gen. del 23 gennaio 2020 è stata approvata la presente perizia di variante e suppletiva riguardante lavorazioni aggiuntive rispetto al contratto originario, senza cambiarne l'oggetto e l'obiettivo: adeguamento impianti in seguito alla ispezione di INAIL, e più in dettaglio riguarda la esecuzione delle nuove prescrizioni dell'Organo di vigilanza ASP cennate in premessa;

In dettaglio, la perizia comprende la sostituzione di alcuni cavi elettrici uscenti dal quadro esistente denominato "Q1" con la relativa conduttura costituita da cavidotti corrugati e scatole di derivazione stagne.

Dato atto che con la perizia di variante e suppletiva sopra cennata è rimasto invariato il quadro economico dell'intervento che di seguito si riporta:

TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	€ 16.078,03
<i>Di cui:</i>	
<i>Oneri per la sicurezza</i>	€ 482,34
<i>a) Imprevisti</i>	€ -
<i>b) Spese tecniche (già previste con Det. 1060/2018 pari a 5.800 ivata)</i>	€ -
<i>Sommano</i>	€ 16.078,03
<i>A detrarre ribasso d'asta</i>	€ 5.926,52
<i>c) Totale</i>	€ 10.151,51
<i>d) IVA (22% di c)</i>	€ 2.233,33
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione a)+b)+d)</i>	€2.233,33
Totale PERIZIA	€ 12.384,84
<i>Economie di gara</i>	€ 3.929,27
Totale progetto	€ 16.314,11

- **Vista** la nota prot. n. 3543 del 12.02.2020 con la quale la Direzione Lavori comunicava a questo Comune che i lavori sono stati ultimati il giorno 11.02.2020 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto, dal capitolato speciale, dalla perizia di variante e dall'atto di sottomissione.

- **Visti:** lo Stato Finale; il Certificato di Ultimazione dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione allegati alla presente;

- **Vista** la nota dell'ASP di Palermo – Dipartimento di Prevenzione – UOC Impiantistica Antinfortunistica prot. n. 7138 del 25.03.2020, registrata in pari data al protocollo generale di questo Comune al n. 6683, dalla quale si evince che è stata constatata la completezza della documentazione trasmessa dal Comune, e pertanto si sono ritirate le osservazioni espresse dalla stessa ASP con il verbale di verifica n. PA 500197/16 del 10.09.2019, dove si concorderà eventuale ulteriore sopralluogo di verifica al termine dell'attuale emergenza sanitaria del COVID-19.

PROPONE

- **Di approvare** lo Stato Finale dei “Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di messa a terra del depuratore comunale a seguito del rapporto tecnico di prima verifica inviato dall'INAIL”- Importo Totale del Progetto € 16.314,11- CIG: Z8226586FE, proposta dalla D.L. e sottoscritta dal RUP ;

- **Di approvare** il Certificato di Ultimazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di messa a terra del depuratore comunale” meglio sopra specificati;

- **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di messa a terra del depuratore comunale” meglio sopra specificati;

- **Di dare atto** che per l'intera spesa del Progetto, pari ad € 16.314,11, è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 1645 del 24.12.2018 sulla missione 9.4.2.2. Cap. 3322 “Manutenzione Straordinaria Depuratore”.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Zerillo Salvatore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Servizi a Rete”

- **Vista** la proposta che precede;
- **Vista** la Deliberazione di G.M. n. 58 del 20.06.2019;
- **Vista** la Determina Sindacale n. 13 del 01.07.2019;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li, 16.04.2020

Il Responsabile del Settore
documento firmato digitalmente Ing. Salvatore Zerillo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Progettazioni e Studio del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici - Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
