



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## III SETTORE –LAVORI PUBBLICI

### Servizio 1 – Lavori Pubblici

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 150 del 25/05/2020**

**DETERMINA N. 549 DEL 26/05/2020 (Registro gen.)**

OGGETTO: Riapprovazione perizia di variante e suppletiva Lavori di Ristrutturazione Oratorio San Giovanni Bosco sito in via Mons. Bertolino - CUP D36J15003530006- COD. Cig 78479572FE Finanziamento fondi Patto per il Sud Assessorato Infrastrutture D.D.G. n. 3939 del 20/12/2018”- Modifica determina n. 14 dell’8/01/2020

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi*

**Vista** la determina sindacale n. 19 del 25/09/2015 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di “Ristrutturazione Oratorio san Giovanni Bosco”, il Geom. Evola Vincenzo, Responsabile del III Settore LL.PP., progetto redatto dalla Parrocchia Maria SS. Delle Grazie nella qualità di Ente beneficiario, al fine dell'inserimento dello stesso nella programmazione Fondi Patto per il Sud, linea B , dell'Ass.to delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Vista** la determina n. 1564 del 13/12/2018 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo trasmesso dalla Parrocchia per un importo complessivo di € 610. 378,15 , ed un importo dei lavori di € 375.871,35 di cui € 8.108,59 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, COD. cup D36J15003530006;

**Visto** il Decreto n. 3939 del 20/12/2018 dell'Ass.to Infrastrutture, registrato alla Ragioneria dell'Ass.to in data 21/12/2018, capitolo 672465 con il quale il progetto veniva finanziato mediante inserimento nel Fondo Sviluppo e coesione 2014/2020 , Fondi Patto per il Sud, linea B , Ente Beneficiario Parrocchia Maria SS. Delle Grazie, ed Ente Gestore Comune di Cinisi;

**Vista** la determina n. 427 del 02/04/2019 con la quale veniva avviata la procedura di gara tramite piattaforma Mepa e si procedeva all'assunzione del relativo impegno spesa sulla missione 12.05.2.02.4001;

**Vista** la determina n. 738 dell'01/07/2019 con la quale veniva approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori all'impresa Suriano Michelangelo con sede a Borgetto SS 186 P.IVA 05585300824 in avvalimento per un importo d'appalto di € 227.081,73 oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 8.108,59, per un totale di € 235.190,32 ;

**Vista** la determina n. 776 del 09/07/2019 con la quale si procedeva alla rimodulazione del quadro economico del progetto a seguito di aggiudicazione dei lavori, per un importo di € 455.629,02 ed un economia di spesa di € 154.749,13;

**Visto** il contratto stipulato in data 05/09/2019, rep. N. 4724;

**Vista** la determina n. 14 dell'08/01/2020 con la quale veniva approvata una variante e suppletiva per la realizzazione di opere complementari non previste originariamente ,rientranti nella categoria di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ed intese al miglioramento della funzionalità del progetto, per un importo aggiuntivo dei lavori al netto del ribasso d'asta di € 34.163,23, ed un importo complessivo dei lavori di € 269.353,559;

**Visto** che a seguito di rilievi da parte dell'Ente finanziatore, si è reso necessario procedere alla rimodulazione di tale perizia di variante , riducendo l'importo delle lavorazioni , per un importo aggiuntivo dei lavori al netto del ribasso d'asta di € 24.320,47 ed un importo complessivo dei lavori di € 259.510,79

**Vista** la relazione predisposta dalla D.L. sottoscritta dal RUP, con la quale si evidenziano le motivazioni che hanno comportato la redazione della perizia di variante e di assestamento:

**Vista** la perizia di variante e suppletiva rimodulata redatta dalla D.L. per un importo contrattuale

di € 259.510,79 sottoscritta dalla D.L., dal RUP e dall'impresa esecutrice dei Lavori, composta da n. 11 elaborati;

**Visto** l'atto di sottomissione dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori e le nuove categorie di lavoro contemplate, agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accettando il concordamento dei nuovi prezzi ;

**Visto** il quadro economico dell'intervento che a seguito della presente perizia di variante e suppletiva rimodulata risulta così suddiviso:

<b>1. Importo complessivo dei lavori</b>	al netto del ribasso d'asta	<b>€ 259.510,79</b>
<b>Di cui oneri per la sicurezza inclusi nei lavori</b>	<b>€ 15.331,36</b>	
<b>oneri provvisionali di sicurezza</b>	<b>€ 1.202,70</b>	
• <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
Per IVA al 10% sui lavori	€	25.951,08
Per spese tecniche	€	40.533,40
Per spese tecniche Rup	€	6.560,62
Per smaltimento Eternit Iva inclusa	€	22.635,84
Per Imprevisti	€	2,68
Per oneri a discarica	€	2.113,92
Per spese tecniche GSE e pratica comunale	€	1.500,00
Per arredi locali, incluso IVA	€	85.988,75
Totale somme a disposizione		<b>€ 185.286,29</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 444.797,08</b>
<b>Accantonamenti ribasso d'asta oltre iva</b>		
Ribasso d'asta		€ 150.528,25
Iva su ribasso d'asta		€ 15.052,83
		<b>€ 610.378,15</b>

**Vista** l'approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva da parte del RUP ;

**Preso atto** che all'intervento è stato attribuito: codice CUP D36J15003530006- codice CIG n. 78479572FE cod. Caronte SI 117265;

**VISTA** la L.R. 48/91;

**VISTE** le LL.RR. 23/98 e 30/2000;

**VISTA** LA LR. 12/2011 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.Lgs 50/2016;

**VISTO** il T.U.E.L. 267/2000;

### **PROPONE**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. Di approvare** la relazione tecnica della perizia di variante e suppletiva rimodulata , redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , per i lavori di Ristrutturazione dell'Oratorio San Giovanni Bosco, sito in via Mons. Bertolino, proposta dalla D.L. e sottoscritta dal RUP ;

2. **Di riapprovare** la perizia di variante e suppletiva composta da n. 11 elaborati, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sottoscritta dalle parti, dando atto che l'importo dei lavori risulta variato in € 259.510,79, con un importo aggiuntivo di € 24.320,47 ed un importo complessivo della perizia di € 444.797,08;
3. **Di modificare** per l'effetto la determina n. 14 dell'08/01/2020 avente ad oggetto "Approvazione perizia di variante e suppletiva Lavori di Ristrutturazione Oratorio San Giovanni Bosco....."
4. **Di approvare** lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi relativi alle variazioni degli interventi apportati con la perizia di variante e di assestamento, firmato dall'impresa appaltatrice, dalla Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del procedimento;
5. **Di dare atto** che per l'intera spesa finanziata con Decreto n. 3939 del 20/12/2018, è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 427 del 02/04/2019 sulla missione sulla missione 12.05.2.02.4001;
6. **Di dare atto** che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D36J15003530006- codice CIG 78479572FE cod. Caronte SI 117265;

f.to Il Responsabile dell'Istruttoria  
MC Biundo

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Evola Vincenzo

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici"  
I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 01/07/2019;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

**DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li \_\_\_\_\_

f.to Il Responsabile del Settore  
Geom. Evola Vince

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_

**Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:**

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

**Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 7 giorni**

**Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_**

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

