



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## III SETTORE –Lavori Pubblici

### SERVIZIO I – Lavori Pubblici

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 184 del 19/06/2020**

**DETERMINA N. 654 DEL 19/06/2020 (Registro gen.)**

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante a seguito emergenza COVID 19 per i Lavori di Restauro Santuario Maria SS. Del Rosario (del Furi), cod. CIG 7861808931- COD. Cup D34H17000340005 Finanziamento D.D.G. n. 3888/2018 Ass.to Infrastrutture Fondi Patto per il Sud linea b – Ente beneficiario Parrocchia Santa Fara- Ente Gestore comune di Cinisi

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:*

- *Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;*
- *Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.*
- *Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019*

### **Premesso che:**

**Che** con determina n. 1572 del 14/12/2018 veniva approvato il progetto esecutivo degli interventi di "Recupero del Santuario Maria SS. Del Rosario C/da Furi a Cinisi", redatto dalla Parrocchia Santa Fara nella qualità di Ente beneficiario, al fine dell'inserimento dello stesso nella programmazione Fondi Patto per il Sud, linea B, Ass.to delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo complessivo di € 468.736,37, ed un importo dei lavori di € 349.984,66 di cui € 6.573,93 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, COD. cup D34H17000340005;

**Che** con decreto n. 3888 del 18/12/2018, tale progetto, veniva finanziato mediante inserimento nel Fondo Sviluppo e coesione 2014/2020, Fondi Patto per il Sud, linea B, Ente Beneficiario Parrocchia Santa Fara, imputando la spesa nel bilancio regionale per l'importo di € 418.736,37 anno 2018. e per € 50.000,00 anno 2019;

**Che** tale decreto veniva notificato al comune di Cinisi, nella qualità di Ente Gestore in data 09/01/2019, assegnando allo stesso il termine di giorni 180 dalla notifica per procedere alla consegna dei lavori;

**Che** con determina sindacale n. 19 del 05/07/2019 si procedeva alla sostituzione del Rup individuando tale figura nel Geom. Evola Vincenzo Responsabile del III Settore LL.PP. ;

**Che** con determina n. 756 del 05/07/2019 si procedeva all'approvazione della proposta di aggiudicazione con la quale i lavori venivano aggiudicati all'ATI D'Alberti Costruzioni sas di D'Alberti Francesco & C. (Impresa capogruppo)e D'Alberti Giuseppe con sede a Mazara del Vallo in via Leonardo da Vinci n. 42, P.IVA 01963210818, per l'importo di € 269.770,78 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, al netto del ribasso del 23,358% sull'importo a base di gara;

**Che** in pari data si procedeva alla consegna dei lavori sotto riserva di legge

**Che** con determina n. 933 del 26/08/2019 si procedeva alla rimodulazione del quadro economico per un importo di € 370.875,43 ed un'economia di spesa di € 97.860,94 pari al ribasso d'asta oltre IVA;

**Che** in data 01/10/2019 si procedeva alla stipula del relativo contratto rep. N. 4725 dell'01/10/2019 con la ditta aggiudicataria;

**Che** con determina n. 271 del 04/03/2020 si procedeva all'approvazione di una perizia di variante e suppletiva, il cui quadro economico dell'intervento, risulta così modificato:

**A) Importo dei lavori al netto del ribasso del 23,358%**

Comprensivo di € 12.113,64 oneri per la  
sicurezza non soggetti al ribasso

**€ 266.702,64**

**B) Somme a disposizione dell'amm.ne**

Per Iva ed eventuali altre imposte	€ 58.674,58	
Per spese tecniche (Dir. Lavori)	€ 35.374,80	
Per spese tecniche RUP	€ 1.919,50	
Per spese pubblicità	€ 500,00	
Per accertamenti laboratorio, verif. e collaudi	€ 455,29	
Per oneri a discarica	€ 6.474,85	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 773,77	
Totale somme a disposizione		<b>€ 104.172,80</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 370.875,44</b>
Economia di spesa		<b>€ 97.860,93</b>
	Totale finanziamento	<b>€ 468.736,37</b>

**Vista** la nota prot. 9763 dell' 8.5.2020, con la quale il coordinatore per la sicurezza comunicava la necessità di dover procedere all'integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e la relativa stima dei costi, in applicazione delle " **misure anticontagio** " obbligatori per legge, di cui al DPCM 26/Aprile/2020, in applicazione del DPCM 26/Aprile/2020, dove vengono indicati gli obblighi di rispetto " **dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri**, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le PARTI Sociali**, di cui all' **allegato 7 del DPCM 26.4.2020 (Pubbl. G.U. serie generale n. 108 del 27.04.2020) e ripreso dall' allegato 13 del D.P.C.M. 17.5.2020 (pubbl. G.U. serie generale n. 126 del 17.5.2020)**, relativamente ai cantieri di edilizia;

Vista la nota prot. 13310 del 15.06.2020, con la quale veniva trasmessa la perizia di stima dei maggiori " **costi della sicurezza**", quantificati in € 9.987,464, oltre IVA, per un totale complessivo di € 10.306,90 in applicazione della superiore normativa, costituita dai seguenti elaborati:

**Tav.SIC 01** – LAYOUT DI CANTIERE;

**Tav.SIC 02** – Atto di sottomissione e concordamento N.P.;

**Tav.SIC 03** – Elaborato integrazione PSC, compreso Computo metrico-estimativo, Elenco Prezzi unitari ed analisi Prezzi unitari;

-Schema delle competenze tecniche;

**Preso atto** che tali " **maggiori costi della sicurezza**" trovano copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'Amministrazione a seguito di rimodulazione del quadro economico approvato con la citata Determina Dirigenziale n.271 del 04.03.2020, che viene così rimodulato:

**A) IMPORTO DEI LAVORI**

**€ 266.702,64**

di cui:

- Importo dei lavori al netto del rib. d'asta del 23,358%: € 254.589,90
- Oneri per la sicurezza € 12.113,64

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:**

- a) Per IVA ed eventuali altre imposte € 58.674,58
- b) Per "Costi della Sicurezza COVID-19, IVA compresa € 10.306,90
- c) Per spese tecniche
- Direzione lavori e C.S.E. € 15.147,49

- redazione perizia di variante e aggiornamento PSC € <u>11.194,19</u>	
Sommano:	€. 26.341,68
d) Per spese tecniche RUP	€. 1.919,50
e) Per spese pubblicità	€. 0,00
f) Per accertamenti laboratorio, verif. E collaudi	€. 455,29
g) Per Lavori in economia esclusi dall'appalto	€. 0,00
h) Per oneri discarica	€. <u>6.474,85</u>
Totale somme a disposizione	<b>€. 104.172,80</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 370.875,44</b>
<b>C) ECONOMIE</b>	<b>€. 97.860,93</b>
<b>Totale complessivo comprensivo delle economie</b>	<b>€ 468.736,37</b>

Vista la relazione tecnica ed il parere espresso dal Rup in data 18/06/2020

**Dato atto** che per l'intera spesa, finanziata con Decreto n. 3888 del 18/12/2018 dell'Ass.to Infrastrutture, è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 687 dell'11/06/2019 missione 05.01.2.02.3141

### PROPONE

**Di approvare** la relazione tecnica della perizia di variante redatta a seguito della necessità di determinare i maggiori costi per la sicurezza in applicazione all'emergenza COVID 19 così come regolamentato dal DPCM 26/Aprile/2020 per i lavori di Restauro del Santuario Maria SS. Del Rosario ( del Furi), proposta dalla D.L. e sottoscritta dal RUP ;

**Di approvare** la perizia di variante composta da:

**Tav.SIC 01** – LAYOUT DI CANTIERE;

**Tav.SIC 02** – Atto di sottomissione e concordamento N.P.;

**Tav.SIC 03** – Elaborato integrazione PSC, compreso Computo metrico-estimativo, Elenco Prezzi unitari ed analisi Prezzi unitari;

-Schema delle competenze tecniche;

per un importo complessivo di € 468.736,37, comprensivo dell'economia di spesa derivante da ribasso d'asta di € 97.860,93 così suddiviso:

**A) IMPORTO DEI LAVORI** **€. 266.702,64**

di cui:

- Importo dei lavori al netto del rib. d'asta del 23,358%:	€. 254.589,90
- Oneri per la sicurezza	€. <u>12.113,64</u>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

a) Per IVA ed eventuali altre imposte	€ 58.674,58
b) Per "Costi della Sicurezza COVID-19, IVA compresa	€. 10.306,90
c) Per spese tecniche	
- Direzione lavori e C.S.E.	€ 15.147,49
- redazione perizia di variante e aggiornamento PSC € <u>11.194,19</u>	
Sommano:	€ 26.341,68
d) Per spese tecniche RUP	€. 1.919,50
e) Per spese pubblicità	€. 0,00
f) Per accertamenti laboratorio, verif. E collaudi	€. 455,29
g) Per Lavori in economia esclusi dall'appalto	€. 0,00

h) Per oneri discarica	€. 6.474,85
Totale somme a disposizione	<b>€. 104.172,80</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 370.875,44</b>
<b>C) ECONOMIE</b>	<b>€. 97.860,93</b>
<b>Totale complessivo comprensivo delle economie</b>	<b>€ 468.736,37</b>

**Di approvare** lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi relativi alle variazioni degli interventi apportati con la perizia di variante firmato dall'impresa appaltatrice, dalla Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;

**Di dare atto** che per l'intera spesa finanziata con Decreto n. 3888 del 18/12/2018 è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 687 del 11/06/2019 sulla missione 05.01.2.02.3141

*Il Responsabile dell'istruttoria*  
M.C.Biundo

*Il Responsabile Unico del Procedimento*  
(Geom. Evola Vincenzo)

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici"**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 01/07/2019;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

#### **DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
(Geom. V. Evola)

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_

**Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:**

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Progettazioni e Studio del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici - Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

**Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 7 giorni**

**Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_**

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_