



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## III SETTORE –Lavori Pubblici

### SERVIZIO I – Lavori Pubblici

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 242 del 11/08/2020**

**DETERMINA N. 866 DEL 11/08/2020 (Registro gen.)**

**OGGETTO:** Modifica quadro economico perizia di variante a seguito emergenza COVID 19 per i Lavori di Restauro Santuario Maria SS. Del Rosario (del Furi), cod. CIG 7861808931- COD. Cup D34H17000340005 Finanziamento D.D.G. n. 3888/2018 Ass.to Infrastrutture Fondi Patto per il Sud linea b – Ente beneficiario Parrocchia Santa Fara- Ente Gestore comune di Cinisi

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:

- Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
- Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.
- Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019

### Premesso che:

Vista la determina n. 654 del 19/06/2020, con la quale, a seguito di emergenza COVID, veniva approvata una perizia di variante per i lavori di Restauro Santuario Maria SS. Delle Grazie(del Furi) , al fine di determinare i maggiori costi per la sicurezza , come di seguito elencata:

**A) IMPORTO DEI LAVORI** € **266.702,64**

di cui:

- Importo dei lavori al netto del rib. d'asta del 23,358%: € 254.589,90
- Oneri per la sicurezza € 12.113,64

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

a) Per IVA ed eventuali altre imposte	€ 58.674,58
b) Per "Costi della Sicurezza COVID-19, IVA compresa	€ 10.306,90
c) Per spese tecniche	
- Direzione lavori e C.S.E.	€ 15.147,49
- redazione perizia di variante e aggiornamento PSC	€ <u>11.194,19</u>
Sommano:	€ 26.341,68
d) Per spese tecniche RUP	€ 1.919,50
e) Per spese pubblicità	€ 0,00
f) Per accertamenti laboratorio, verif. E collaudi	€ 455,29
g) Per Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00
h) Per oneri discarica	€ <u>6.474,85</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>104.172,80</u>
<b>Totale</b>	€ <b>370.875,44</b>
<b>C) ECONOMIE</b>	€ <b>97.860,93</b>
<b>Totale complessivo comprensivo delle economie</b>	€ <b>468.736,37</b>

Preso atto che a seguito del decreto 07/07/2020 dell'Assessorato, Infrastrutture e della mobilità , pubblicato sulla Gurs del 24/07/2020, con il quale è stato determinato il prezzario regionale per la determinazione di tali costi;

Ritenuto per quanto sopra dover rideterminare i costi di sicurezza COVID, rideterminando per l'effetto il quadro economico della perizia di variante a seguito di emergenza COVID per i lavori di che trattasi come di seguito elencato:

**A) IMPORTO DEI LAVORI** €. 266.702,64

di cui:

- Importo dei lavori al netto del rib. d'asta del 23,358%: €. 254.589,90  
- Oneri per la sicurezza €. 12.113,64

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:**

a) Per IVA ed eventuali altre imposte €. 58.674,58  
b) Per "Costi della Sicurezza COVID-19, IVA compresa €. 9.987,46  
c) Per spese tecniche  
- Direzione lavori e C.S.E. € 15.147,49  
- redazione perizia di variante e aggiornamento PSC € 11.194,19  
Sommano: €. 26.341,68  
d) Per spese tecniche RUP €. 1.919,50  
e) Per spese pubblicità €. 0,00  
f) Per accertamenti laboratorio, verif. E collaudi €. 455,29  
g) Per Lavori in economia esclusi dall'appalto €. 319,44  
h) Per oneri scarica €. 6.474,85

Totale somme a disposizione **€. 104.172,80**

**Totale**

**€ 370.875,44**

**C) ECONOMIE**

**€. 97.860,93**

**Totale complessivo comprensivo delle economie**

**€ 468.736,37**

Vista la relazione tecnica ed il parere espresso dal Rup in data 10/08/2020

**Dato atto** che per l'intera spesa, finanziata con Decreto n. 3888 del 18/12/2018 dell'Ass.to Infrastrutture, è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 687 dell'11/06/2019 missione 05.01.2.02.3141

**PROPONE**

**Di modificare** il quadro economico della perizia di variante redatta a seguito della necessità di determinare i maggiori costi per la sicurezza in applicazione all'emergenza COVID 19 così come regolamentato dal DPCM 26/Aprile/2020 per i lavori di Restauro del Santuario Maria SS. Del Rosario ( del Furi), proposta dalla D.L. e sottoscritta dal RUP, conformemente al prezzario regionale approvato con decreto Assessorato Infrastrutture pubblicato sulla Gurs del 24/07/2020, come specificato in premessa

**Di dare atto** che per l'intera spesa finanziata con Decreto n. 3888 del 18/12/2018 è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 687 del 11/06/2019 sulla missione 05.01.2.02.3141

Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D34H17000340005

*Il Responsabile dell'istruttoria*  
M.C.Biundo

*Il Responsabile Unico del Procedimento*  
( \_Geom. Evola Vincenzo )

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_

**Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:**

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Progettazioni e Studio del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici - Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

**Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 7 giorni**

**Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_**

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_