



COMUNE DI CINISI

DETERMINAZIONE C.S.

N.	DATA	ESTRATTO DISPOSITIVO
1368	29/03/2017	<p>Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori, per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e miglioramento strade interne all'abitato e abbattimento delle barriere architettoniche, affidati all'impresa "Pampalone s.r.l." con sede in via Filippi n. 96, Alcamo (TP), P.IVA 02173710811, che offriva il ribasso del 35,1675% sull'importo a base di gara, per un importo netto dei lavori di € 47.890,06, ed un incremento, rispetto al contratto originario di € 16.766,60, inapplicazione dell'art. 132 c.3 del D.lgs.n.163/2006, ed art. 161 del DPR 207/2010, e s.m.i. in quanto nel corso dei lavori sono emersi degli interventi impreveduti ed imprevedibili, evidenziati nel quadro di raffronto , che non alterano la natura e la destinazione dell'opera , e risultano indispensabili per dare l'opera funzionale e a regola d'arte;</p> <p>Di dare atto che l'importo complessivo di € 90.000,00, impegnato con determina n. 1517 del 27/12/2016, è stato riportato alla missione 10.05.2.02 ex cap. 2.08.01.01.3508 del bilancio 2016;</p> <p>Di dare atto che seguito dell'approvazione di tale perizia, l'impresa aggiudicataria , procederà alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione per il maggiore importo delle lavorazioni;</p>