



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE –LAVORI PUBBLICI

Servizio 1 – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 12 del 08/01/2020

DETERMINA N. 14 DEL 08/01/2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva Lavori di Ristrutturazione Oratorio San Giovanni Bosco sito in via Mons. Bertolino - CUP D36J15003530006- COD. Cig 78479572FE
Finanziamento fondi Patto per il Sud Assessorato Infrastrutture
D.D.G. n. 3939 del 20/12/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi

Vista la determina sindacale n. 19 del 25/09/2015 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di “Ristrutturazione Oratorio san Giovanni Bosco”, il Geom. Evola Vincenzo, Responsabile del III Settore LL.PP., progetto redatto dalla Parrocchia Maria SS. Delle Grazie nella qualità di Ente beneficiario, al fine dell'inserimento dello stesso nella programmazione Fondi Patto per il Sud, linea B , dell'Ass.to delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Vista la determina n. 1564 del 13/12/2018 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo trasmesso dalla Parrocchia per un importo complessivo di € 610. 378,15 , ed un importo dei lavori di € 375.871,35 di cui € 8.108,59 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, COD. cup D36J15003530006;

Visto che tale progetto, con Decreto n. 3939 del 20/12/2018 dell'Ass.to Infrastrutture, registrato alla Ragioneria dell'Ass.to in data 21/12/2018, capitolo 672465 veniva finanziato mediante inserimento nel Fondo Sviluppo e coesione 2014/2020 , Fondi Patto per il Sud, linea B , Ente Beneficiario Parrocchia Maria SS. Delle Grazie, ed Ente Gestore Comune di Cinisi;

Vista la determina n. 427 del 02/04/2019 con la quale veniva avviata la procedura di gara tramite piattaforma Mepa e si procedeva all'assunzione del relativo impegno spesa sulla missione 12.05.2.02.4001;

Visto il verbale di aggiudicazione redatto in data 18/06/2019 e pubblicato sul sito internet, all'albo pretorio, in amministrazione trasparente e sul sito della Cuc, dal quale risultava aggiudicataria l'impresa Suriano Michelangelo con sede a Borgetto SS 186 P.IVA 05585300824 in avvalimento per un importo d'appalto di € 227.081,73 oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 8.108,59, per un totale di € 235.190,32 approvato con determina n. 738 del 01/07/2019;

Visto il contratto stipulato in data 05/09/2019, rep. N. 4724;

Visto che in corso d'opera si è manifestata la necessità di redigere una variante e suppletiva , per la realizzazione di opere complementari non previste originariamente ,rientranti nella categoria di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ed intese al miglioramento della funzionalità del progetto, per un importo aggiuntivo dei lavori al netto del ribasso d'asta di € 34.163,23, ed un importo complessivo dei lavori di € 269.353,559;

Vista la relazione predisposta dalla D.L. sottoscritta dal RUP, con quale si evidenziano le motivazioni che hanno comportato la redazione della perizia di variante e di assestamento:

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. per un importo contrattuale di € 269.460.951,09 sottoscritta dalla D.L., dal RUP e dall'impresa esecutrice dei Lavori, composta da n. 11 elaborati;

Visto l'atto di sottomissione dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori e le nuove categorie di lavoro contemplate, agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accettando il concordamento dei nuovi prezzi ;

Visto il quadro economico dell'intervento che a seguito della presente perizia di variante e suppletiva risulta così suddiviso:

1. Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso		€ 269.353,55
• SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Per IVA al 10% sui lavori	€	26.935,36
Per spese tecniche	€	42.580,08
Per spese tecniche Rup	€	6.899,19
Per smaltimento Eternit Iva inclusa	€	22.635,84
Per Imprevisti	€	7,58
Per oneri a discarica	€	2.113,92
Per spese tecniche GSE e pratica comunale	€	1.500,00
Per arredi locali, incluso IVA	€	<u>85.988,75</u>
Totale somme a disposizione		€ 186.275,47
TOTALE COMPLESSIVO		€ 455.629,02
Ribasso d'asta		€ 140.681,03
Iva su ribasso d'asta		€ 14.068,10

Vista l'approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva da parte del RUP ;

Preso atto che all'intervento è stato attribuito: codice CUP D36J15003530006- codice CIG n. 78479572FE cod. Caronte SI 117265;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTE le LL.RR. 23/98 e 30/2000;

VISTA LA LR. 12/2011 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. Di approvare** la relazione tecnica della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , per i lavori di Ristrutturazione dell'Oratorio San Giovanni Bosco, sito in via Mons. Bertolino, proposta dalla D.L. e sottoscritta dal RUP ;
- 2. Di approvare** la perizia di variante e suppletiva composta da n. 11 elaborati, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sottoscritta dalle parti, dando atto che l'importo dei lavori risulta variato in € 269.353,55, con un importo aggiuntivo di € 34.163,22, ed un importo complessivo della perizia di € 455.629,03;
- 3. Di approvare** lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi relativi alle variazioni degli interventi apportati con la perizia di variante e di assestamento, firmato dall'impresa appaltatrice , dalla Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del procedimento;

4. **Di dare atto** che per l'intera spesa finanziata con Decreto n. 3939 del 20/12/2018, è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 427 del 02/04/2019 sulla missione sulla missione 12.05.2.02.4001;

5. **Di dare atto** che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D36J15003530006- codice CIG 78479572FE cod. Caronte SI 117265;

f.to Il Responsabile dell'Istruttoria
MC Biundo

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Evola Vincenzo

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici"
I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 01/07/2019;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

f.to Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
