



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## III SETTORE –Lavori Pubblici

### SERVIZIO I – Lavori Pubblici

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 78 del 04/03/2020**

**DETERMINA N. 271 DEL 04\03\2020 (Registro gen.)**

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante per i Lavori di Restauro Santuario Maria SS. Del Rosario (del Furi), cod. CIG 7861808931-COD. Cup D34H17000340005 Finanziamento D.D.G. n. 3888/2018 Ass.to Infrastrutture Fondi Patto per il Sud linea b – Ente beneficiario Parrocchia Santa Fara- Ente Gestore comune di Cinisi

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:*

- *Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;*
- *Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.*
- *Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019*

### **Premesso che:**

**Che** con determina n. 1572 del 14/12/2018 veniva approvato il progetto esecutivo degli interventi di "Recupero del Santuario Maria SS. Del Rosario C/da Furi a Cinisi", redatto dalla Parrocchia Santa Fara nella qualità di Ente beneficiario, al fine dell'inserimento dello stesso nella programmazione Fondi Patto per il Sud, linea B , Ass.to delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo complessivo di € 468.736,37 , ed un importo dei lavori di € 349.984,66 di cui € 6.573,93 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, COD. cup D34H17000340005;

**Che** con decreto n. 3888 del 18/12/2018, tale progetto, veniva finanziato mediante inserimento nel Fondo Sviluppo e coesione 2014/2020 , Fondi Patto per il Sud, linea B , Ente Beneficiario Parrocchia Santa Fara, , imputando la spesa nel bilancio regionale per l'importo di € 418.736,37 anno 2018. e per € 50.000,00 anno 2019;

**Che** tale decreto veniva notificato al comune di Cinisi, nella qualità di Ente Gestore in data 09/01/2019, assegnando allo stesso il termine di giorni 180 dalla notifica per procedere alla consegna dei lavori;

**Che** con determina sindacale n. 19 del 05/07/2019 si procedeva alla sostituzione del Rup individuando tale figura nel Geom. Evola Vincenzo Responsabile del III Settore LL.PP. ;

**Che** con determina n. 756 del 05/07/2019 si procedeva all'approvazione della proposta di aggiudicazione con la quale i lavori venivano aggiudicati all'ATI D'Alberti Costruzioni sas di D'Alberti Francesco & C. (Impresa capogruppo)e D'Alberti Giuseppe con sede a Mazara del Vallo in via Leonardo da Vinci n. 42, P.IVA 01963210818 , per l'importo di € 269.770, 78 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, al netto del ribasso del 23,358% sull'importo a base di gara;

**Che** in pari data si procedeva alla consegna dei lavori sotto riserva di legge

**Che** con determina n. 933 del 26/08/2019 si procedeva alla rimodulazione del quadro economico per un importo di € 370.875,43 ed un'economia di spesa di € 97.860,94 pari al ribasso d'asta oltre IVA;

**Che** in data 01/10/2019 si procedeva alla stipula del relativo contratto rep. N. 4725 dell'01/10/2019 con la ditta aggiudicataria;

**Che** la D.L. in data 13/02/2020 trasmetteva una perizia di variante al fine di ottemperare alle prescrizioni esecutive espresse dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. con parere n. 998/S15.3 del

16/09/2016 ed ad altre modifiche necessarie al fine di normalizzare il progetto dal punto di vista dell'esecutività;

**Vista** la perizia di variante , redatta dalla D.L. per un importo contrattuale di € 266.702,64 sottoscritta dalla D.L., dal RUP e dall'impresa esecutrice dei Lavori, composta da n. 16 elaborati;

**Vista** la relazione istruttoria ed il parere tecnico espresso dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , con la quale si approva tale perizia evidenziando le motivazioni che hanno comportato la redazione della stessa;

**Preso atto** che l'importo dei lavori risultante dalla perizia di variante rientra nell'importo contrattuale;

**Visto** l'atto di sottomissione dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori e le nuove categorie di lavoro contemplate, agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accettando il concordamento dei nuovi prezzi ;

**Dato atto** che il quadro economico dell'intervento , a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante e suppletiva , risulta così modificato:

**A) Importo dei lavori al netto del ribasso del 23,358%**

Comprensivo di € 12.113,64 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso

**€ 266.702,64**

**B) Somme a disposizione dell'amm.ne**

Per Iva ed eventuali altre imposte	€ 58.674,58
Per spese tecniche (Dir. Lavori)	€ 35.374,80
Per spese tecniche RUP	€ 1.919,50
Per spese pubblicità	€ 500,00
Per accertamenti laboratorio, verif. e collaudi	€ 455,29
Per oneri a discarica	€ 6.474,85
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 773,77

Totale somme a disposizione

**€ 104.172,80**

**TOTALE**

**€ 370.875,44**

Economia di spesa

**€ 97.860,93**

Totale finanziamento

**€ 468.736,37**

**Dato atto** che per l'intera spesa, finanziata con Decreto n. 3888 del 18/12/2018 dell'Ass.to Infrastrutture , è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 687 dell'11/06/2019 missione 05.01.2.02.3141

**PROPONE**

**Di approvare** la relazione tecnica della perizia di variante e suppletiva per i lavori di Restauro del Santuario Maria SS. Del Rosario ( del Furi), proposta dalla D.L. e sottoscritta dal RUP ;

**Di approvare** la perizia di variante composta da n. 16 elaborati, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sottoscritta dalle parti, dando atto che l'importo dei lavori risulta essere di € 266.702,64, e l'importo complessivo di € 468.736,37, comprensivo dell'economia di spesa derivante da ribasso d'asta di € 97.860,93,

**Di approvare** lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi relativi alle variazioni degli interventi apportati con la perizia di variante firmato dall'impresa appaltatrice, dalla Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;

**Di dare atto** che per l'intera spesa finanziata con Decreto n. 3888 del 18/12/2018 è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 687 del 11/06/2019 sulla missione 05.01.2.02.3141

*Il Responsabile Unico del Procedimento*  
( \_Geom. Evola Vincenzo )

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici”**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 01/07/2019;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

**DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
f.to (Geom. V. Evola)

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_

**Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:**

- Primo Settore – Amministrativo – Culturale - Scolastico
- Secondo Settore – Servizi a Rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Urbanistica - Edilizia - Suap
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione Servizi Sociali
- Sesto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

**Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 7 giorni**

**Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_**

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_