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DETERMINAZIONE C.S. 

 

 

N. DATA ESTRATTO DISPOSITIVO 

731 20/07/2017 .  Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori, 

per l’esecuzione 

 degli interventi di Prolungamento della vi Messina, affidati alla ditta Nebrodi 

Impianti srl con sede 

 in via Nazionale 210, 98060 Piraino (ME), P.IVA 02958900835, che offriva il 

ribasso del  

15,2727% sull’importo a base di gara, per un importo netto dei lavori di € 52. 

832,22, ed  un incre- 

mento, rispetto al contratto originario di € 7.771,43, in applicazione  dell’art. 132 

c.3 del D.lgs.n. 

163/2006, ed art. 161 del DPR 207/2010, e s.m.i. in quanto nel corso dei lavori 

sono emersi degli 

 interventi imprevisti ed imprevedibili, evidenziati nel quadro di raffronto , che non 

alterano la  

natura e la destinazione dell’opera , e risultano indispensabili per dare l’opera 

funzionale e a regola  

d’arte; 

 

Di dare atto che l’importo complessivo di € 90.000,00, impegnato con determina 

n. 1171 del 28/12/2015, è stato riportato alla missione 10.05.2.02.3224 FPV, 

bilancio 2016; 

 

Di dare atto che  seguito dell’approvazione di tale perizia,  l’impresa 

aggiudicataria , procederà alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione per il 

maggiore importo delle lavorazioni;  

           
 

   

 


