
COMUNE DI CINISI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

  
 SETTORE III- LAVORI PUBBLICI 

Determinazione n° 233 del 19/05/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
   
OGGETTO: LAVORI  DI  RESTAURO SANTUARIO MARIA S.S,. DEL ROSARIO (DEL 
FURI).
COD. PROGETTO:  7861808931   – COD. CUP:  -D34H17000340005
RIAPPROVAZIONE  ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, STATO FINALE E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

OGGETTO: Lavori  di  restauro Santuario Maria S.S,. del Rosario (del Furi).

Cod. Progetto:  7861808931                                – cod. CUP:  -D34H17000340005
Riapprovazione  atti di contabilità finale, Stato finale e certificato di regolare esecuzione.

Premesso che:

-Le funzioni di Responsabile Unico del procedimento sono state svolte dall’Arch. Salvatore Giaimo 

fino al 04/07/2019 e che a partire dal 05/07/2019, con determina sindacale n. 19, tali mansioni  sono 

state svolte dal Geom. Vincenzo Evola, Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici del 

Comune di Cinisi nominato con determina n. 19 del 05/07/2019;

-Con determina dirigenziale n. 1572 del 14.12.2018, veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di “restauro 

Santuario  Maria  S.S,.  del  Rosario  (del  Furi)”   -  cod.  CIG: 7861808931   ,   cod.  CUP: 

D34H17000340005, per un importo complessivo di €. 468.736,37 di  cui €. 3343.410,74 per lavori, comprensivi 

di €. 6.573,92 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 41.755,08, per somme a disposizione dell’Amm.ne;
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-Con Decreto n. 3888 del 18.12.2018,  emesso dall’Ass.to Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, 

registrato alla Ragioneria Centrale dell’Ass.to, in data 21.12.2018, si ammetteva a finanziamento il 

progetto di che trattasi per l’intero importo, assumendo il relativo impegno di spesa sull’apposito 

capitolo di bilancio 672465 – Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, Ente beneficiario: Parrocchia 

Santa Fara;

-Con determina Dirigenziale n. 687 del 11/06/2019, si deliberava a contrarre, indicendo una 

procedura aperta, tramite piattaforma MEPA,  per l’affidamento dei lavori di restauro 
Santuario Maria S.S,. del Rosario (del Furi), per un’importo dei lavori a base d’asta 
di €. 349.984,66, oltre  €. 6.573,92 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-Con verbale di aggiudicazione redatto in data  28.06.2019 e pubblicato sul sito internet, all’albo pretorio, in 

Amministrazione Trasparente e sul sito della CUC, risultava aggiudicataria l’Impresa  “A.T.I. D’Alberti Costruzioni 

s.a.s. di D’Alberti Francesco & C., con sede in Mazara Del Vallo, via L. Da Vinci n.42. P .IVA n.019663210818 , per 

un’ importo d’appalto di €. 269.770,78, oltre  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €. 6.573,93, al netto del 

ribasso d’asta del 23,358%;

-Con determina n. 756 del 05.07.2020, si procedeva all’approvazione dell’aggiudicazione dei lavori a favore 

Pagina 2/9



dell’Impresa A.T.I. D’Alberti Costruzioni s.a.s. di D’Alberti Francesco & C. che ha offerto il ribasso del 23.358,%; e 

contestualmente  si procedeva all’ Approvazione della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione dei lavori”;  

-Con determina  n.  993  del  26.08.2019,  si  procedeva  alla  rimodulazione  del  quadro  economico  a  seguito 

dell’aggiudicazione dei lavori, determinando l’economia di spesa sul finanziamento di €. 97.860,94, compresa IVA;

-Con contratto stipulato in data 01.10.2019, rep.rio n. 4725, registrato il 01.10.2019 al n. 10388, 

serie  IT,  si  appaltavano  i  lavori  all’  Impresa  “A.T.I.  D’Alberti  Costruzioni  s.a.s.  di  D’Alberti 

Francesco  &  C.,  con  sede  in  Mazara  Del  Vallo  (TP),  via  L.  Da  Vinci  n.42. 

P.IVA :019663210818,per un’importo al netto del ribasso d’asta del 23.358% di €uro 269.770,78, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 6.573,93;

PERIZIA DI VARIANTE

-Per cause principalmente legate al mancato aggiornamento del progetto rispetto alle condizioni 

tecniche e di tutela espresse dalla Soprintendenza dei BB.CC. di Palermo con nota prot. 998/S15.3 

del 16/09/2016, si è manifestata la necessità di introdurre alcune modifiche al progetto originario. 

Pertanto la Direzione Lavori in data 13/02/2020 ha trasmesso una perizia di variante per un importo 

netto dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza di € 266.702,64.

Il  nuovo quadro economico, a seguito dell'approvazione della perizia di  variante,  è diventato il 

seguente:
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- La perizia di variante, dell’Importo complessivo di €.370.875,44, oltre economie di spesa di € 

97.860,93, per un totale di €  468.736,37,  è stata approvata con Determina n. 271 del 04/03/2020 

del RUP Geom. Vincenzo Evola

 A seguito approvazione della perizia, veniva emesso il provvedimento di “”Presa Atto della perizia  

di variante”, con D.R.S. n. 1418 del 10.06.2020.

-Con la redazione della  perizia  di  variante  in data 04/03/2020 l'impresa ha sottoscritto  l’atto di 

sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi con il quale sono stati convenuti n°55 

(cinquantacinque) nuovi prezzi non previsti dal contratto principale.

-I lavori sono stati consegnati in data 05/07/2019 e sospesi in data 08/07/2019. Sono stati ripresi in 

data 16 giungo 2020 e ultimati in data 06/11/2020. Il tempo contrattualmente definito era di giorni 

180 per cui l'ultimazione era prevista per il giorno 13/12/2020.

-I lavori sono stati ripresi in data 16 giungo 2020 e ultimati in data 06/11/2020 con certificato di 

ultimazione del 11/11/2020, confermato da constatazione di effettiva ultimazione del 12/12/2020.

Dalla ripresa del 16 giungo non è intervenuta nessuna altra sospensione
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-Durante l’esecuzione  dei  lavori non è stata richiesta proroga del termine di ultimazione. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ultimazione dei lavori, come riportato dall’apposito verbale, è avvenuta in data 06/11/2020, che 

risulta antecedente al termine di ultimazione previsto per il 13/12/2020.

-PERIZIA DI VARIANTE a seguito “EMERGENZA COVID-19”

A seguito della pandemia, allo scopo di ottemperare alla normativa vigente in materia di Covid-19,  

che  prevede  “l’integrazione  del  PSC e  la  relativa  stima  dei  costi”,  per  far  fronte  alle  nuove  

contingenze verificatesi, è stata redatta dalla Direzione Lavori, un’ulteriore Perizia Suppletiva, per  

la stima delle misure anticontagio, per l’importo complessivo di €. 9.987,46, iva compresa;

-La perizia di variante e suppletiva, dell’Importo complessivo di €. 468.736,37, è stata approvata 

con Determina n. 289 del 25.09.2020.

-A seguito  approvazione  della  perizia,  veniva  emesso  il  provvedimento  di  “”Presa  Atto  della  

perizia di variante”, con D.R.S. n. 2915 del 01.10.2020.

-L’importo  complessivo  di  €.  9.987,46   viene  previsto  tra  le  “somme  a  disposizione 

dell’Amministrazione” con la voce: “Costi della Sicurezza COVID-19”

Il quadro economico definitivo, approvato con il D.R.S. n. 2915/2020 è il seguente:

A)IMPORTO DEI LAVORI 
di cui:
 -  Importo dei lavori al netto del rib. d’asta del 23,358%:
- Oneri per la sicurezza

€.  344.293,12

€.   254.589,90 
€.    12.113,64  
 €    266.702,64

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:

a) Per IVA ed eventuali altre imposte €.   58.674,58
b) Per “Costi della Sicurezza COVID-19” €.    9.987,46
c) Per spese tecniche 
    - Direzione lavori e C.S.E.
 -  redazione  perizia  di  variante  e  aggiornamento  PSC

 Sommano        
 

€.   15.147,49   
€.   11.194,19  
€.   26.341,68

d) Per spese tecniche RUP         €.     1.919,50
e) Per spese pubblicità         €.           0,00

f) Per accertamenti laboratorio, verif. E collaudi        €.        455,29

g) Per Lavori in economia esclusi dall’appalto       €.        319,44

h) Per oneri discarica         €.     6.474,85
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  Totale somme a disposizione        €.   104.172,80

C) ECONOMIE         €.    97.860,93 

-ATTO DI SOTTOMISSIONE

Con la redazione della superiore perizia di variante, in data 26.08.2020, rep.rio n. 370, l'impresa ha 

sottoscritto l’atto di sottomissione.

 
-STATI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Nel  corso  dell’esecuzione  delle  opere  sono  stati  emessi,  oltre  l’Anticipazione,  due  Stati  di 

Avanzamento Lavori, per un importo netto totale dei lavori di  €. 265.339,26  comprensivo degli 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

-CERTIFICATI DI PAGAMENTO

A seguito dell'emissione del 1° SAL e del 2° ed ultimo SAL, il responsabile del procedimento ha 

provveduto a predisporre i relativi certificati di pagamento che sono riportati nel seguente elenco:

N° Data Importo
1 23/06/2020   € 53.340,52 cinquantatremilatrecentoquaranta/52 

(Anticipazione)
2 24/09/2020  € 130.726,82 centotrentamilasettecentoventisei/82        ( I° S.A.L.)
3 19/11/2020   € 81.271,92 ottantunomiladuecentosettantauno/92     ( II° S.A.L.)

SOMMAN
O

€. 265.339,26 Duecentosessantacinquetrecentotrentanovem
ila/26

MISURE ANTICONTAGGIO (COVID-19)
N° Data Importo
1 24/09/2020    € 4.429,46 quattromilaquattrocentoventinove/46       (COVID)
2   19 /11/2020    € 3.188,65 tremilacentoottantotto/65                       (COVID) 

SOMMAN
O

     € 7.618,11 Settemilaseicentodiciotto/11

-Preso atto che lo stato finale è stato redatto in data 04.02.2021 e firmato dall'Impresa senza riserve 

per l'importo complessivo di €. 266.718,93 (€.266.658,28 + €.44,36), così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni netti                  €   266.718,93
da cui sono dedotti:
       anticipazione                                                              €     53.340,52

per certificati di pagamento in acconto già emessi €   211.998,74
e) per penale €             0.00    

-----------------
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Sommano le detrazioni €   265.339,26
   Restano             €    1.379,67

Preso atto pertanto che  rimane un  credito netto dell'Impresa pari  ad  € 1.379,67  (diconsi euro 
milletrecentosettantanove/67).

-L’importo  pagato  all’Impresa,  relativo  alle  misure  Anticontaggio  (COVID-19),  è  stato  di 
complessivi €. 7.618,11, oltre IVA al 22%, pari ad €. 9.294,09 con una economia di spesa di  €. 
693,37;

VISTI gli atti contabili, lo Stato Finale dei lavori a tutto il 06.11.2020 ed il Certificato di Regolare 

Esecuzione, dei lavori di che trattasi, firmati dalla ditta appaltatrice senza riserve e dai quali emerge 

che l’importo dei lavori eseguiti pari ad €. 266.718,93 + iva al 10%;

Richiamato altresì il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori con la quale 

certifica  che  i  “  Lavori  di  restauro  Santuario  Maria  S.S,.  del  Rosario  (del  Furi)”,   sono stati   

regolarmente eseguiti  per l’importo comples-sivo dei lavori di €. 266.718,93 (IVA esclusa)  è  

ritenuto meritevole di approvazione  ;  

Preso atto  che il Certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo, ai sensi 

dell’art.  102 comma 2, del D.lgs. 50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere 

definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai  sensi dell’art.  102 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento geom. Evola Vin-cenzo, nella quale fa 

proprie le considerazioni sullo stato finale espresse dal Direttore dei Lavori e conferma che i lavori 

sono  stati  portati  a  termine  dall’  Impresa  “A.T.I.  D’Alberti  Costruzioni  s.a.s.  di  D’Alberti 

Francesco & C., con sede in Mazara Del Vallo (TP), via L. Da Vinci n.42. P.IVA :019663210818, 

con buon esito, e che non sono emersi contenziosi e riserve alcune;

-Ritenuto pertanto provvedere allo svincolo della cauzione definitiva sull’esecuzione dei lavori in 

oggetto  mediante  polizza  fidejussoria   di  €.  36.419,06  n.  06/01/21/2992614  rilasciata 

dall’intermediario finanziario “Finanziaria Romana S.p.A.” con sede in Roma – Agenzia Spera 

Guendalina, in data 10/09/2019; 

Richiamato il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., decreti attuativi e linee guida ANAC;
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Richiamato il DPR 207/2010 “ Regolamento dei Contratti pubblici”, relativo a lavori, servizi e 

forniture per quanto applicabile;

Accertata la propria competenza;
D ET E R M I N A

Di dare  atto  che  la  narrativa  del  presente  atto  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 

dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

Di approvare gli atti contabili, lo Stato finale dei lavori a tutto il 06.11.2020 e il Certificato 

di Regolare Esecuzione, dei lavori di “  restauro Santuario Maria S.S,. del Rosario (del  

Furi”, firmati dalla ditta:  A.T.I. D’Alberti Costruzioni s.a.s. di D’Alberti Francesco & C.” 

con Mazara Del Vallo (TP), via L. Da Vinci n.42. P.IVA :019663210818, senza riserve e dai 

quali emerge l’importo dei lavori eseguiti pari ad €. 266.718,93;

DI DARE ATTO, che con determina Dirigenziale n. 285   del 17.03.2021 è stato approvato il 

Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale  dei lavori,  redatto dal Direttore dei 

Lavori e sottoscritto dalla Ditta appaltatrice;

Di  approvare il  conto  finale  dei  lavori  eseguiti,  per  un’ammontare  complessivo  di  €. 

266.718,93; 

Di prendere atto che all’Impresa sono stati liquidati acconti per un totale di n. 2 S.A.L.e per 

un’importo complessivo di €. 265.339,26;

Di dare atto che l’importo residuo dovuto all’Impresa, è pari ad €. 1.379,67 + iva;

Di  dare  atto che  per   l’intera  spesa  finanziata  con  Decreto  n.  3888  del  18.12.2018  si  è 

proceduto  all’assunzione  dell’impegno  spesa  sul  bilancio  comunale,  alla  missione 

5.01.2.02.3141;

Di prendere atto che il Certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo, 

ai sensi dell’art. 102 comma 2, del D.lgs. 50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente 

carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell’art. 102 comma 3 

del D.Lgs. 50/2016;

Di  prendere  atto della  relazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  geom.  Evola 

Vincenzo, nella quale fa proprie le considerazioni sullo stato fi-nale espresse dal Direttore 
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dei Lavori e conferma che i lavori sono stati por-tati a termine dalla ditta in epigrafe,  con 

buon esito, e che non sono emersi contenziosi e riserve alcune;

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP. n.  D34H17000340005

                                                                                           Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                  Geom. Evola Vincenzo  

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”   
I Ripartizione Lavori Pubblici

  Vista la proposta che precede;   

  Vista la Determina Sindacale n. 15  del 28/04/2021;

  Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

                                                                    DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li_________________     

                                                                       f.to Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

 

Cinisi,  19/05/2021 Il Responsabile del Settore
Vincenzo Evola / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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