
COMUNE DI CINISI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

  
 SETTORE III- LAVORI PUBBLICI 

Determinazione n° 237 del 25/05/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
   
OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA   PER  LAVORI 
DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“G.MELI” - FINANZIAMENTO DECRETO MIUR 1007 DEL 21/07/2017  - C.U.P.: 
D34I19004630001  C.I.G. 8224812194 COD. GARA 769912

                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle  
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui  
attesta  la  regolarità  e  correttezza   del  procedimento  svolto  e   per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle  
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:

Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;

Premesso 

Che   con  delibera  di  G.M.  n.  18  del  07/02/2020,  si  procedeva  all’   approvazione  del  progetto  di  
Adeguamento simico della Scuola Secondaria di primo grado G.Meli  ,   per un importo complessivo di € 
800.000,00, di cui € 625.772,01 per lavori,  comprensivo di  € 28.213,35 per oneri per la sicurezza  
non soggetti  al  ribasso,   ed € 174.227,99 per somme a disposizione dell’amm.ne finanziato con 
Decreto Miur 1007/2017 e ss.mm.ii come di seguito riportato

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.    625.772,01
         di cui:

 Oneri speciali per la sicurezza €.     28.213,,35
 Importo dei lavori a base asta €.    597.558,66

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

B1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed
esclusi dall’appalto, rilievi, indagini, allacciamenti
ai pubblici servizi e imprevisti sui lavori (5% di A) €.      31.288,60
B2) Spese di carattere strumentale (assicurazione
dipendenti P.A., spese tecniche relative a:
Progettazione, attività preliminari e di supporto, 
nonché di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori
ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
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assistenza giornaliera e contabilità: €.      43.217,06
B3) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 (2%) €.      12.515,44
B4) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste nel capitolato speciale d’appalto, col-
laudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici: €.        6.573,51 
B5) Spese per pubblicità €.        1.000,00
B6) Per IVA al 10% sui lavori ed eventuali altre 
Imposte e contributi dovuti per legge: €.      79.633,38

                    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.    174.227,99

Che  su tale progetto veniva rilasciato nulla osta da parte dell’Ass.to Pubblica Istruzione , condizione 
necessaria   per l’utilizzo dei fondi  di cui al decreto sopracitato

Che con determina n. 249 del 28/02/2020  si procedeva all’approvazione della determina a contrarre per  
l’affidamento dei lavori per l’importo di € 625.772,01, comprensivi dell’importo di €  28.213,35 per oneri  
per la sicurezza non soggetti al ribasso, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c 
bis ;

Che trattandosi di importo dei lavori superiore ad €  500.000,00 si procedeva alla pubblicazione di tale  
avviso su  un quotidiano regionale ed uno nazionale, sulla piattaforma MIT,  sul sit del comune di Cinisi 
http//www.comune.cinisi.pa.it,, sul sito amministrazione trasparente ed  all’albo pretorio;

Che  con   RDO  n.  2224111  del  28/02/2020  veniva  avviata   sulla  piattaforma  MEPA  ,   procedura 
negoziata  mediante  lettera  di  invito   a  n.20  imprese  in  possesso  della  categoria  OG1  classifica  III 
individuate tramite sorteggio tra le imprese inserite sul  MEPA,per   fare pervenire offerta di  ribasso 
sull’importo a base di gara, fissando alle ore 11,00  del 17/03/2020  il termine entro cui fare pervenire 
l’offerta sulla piattaforma Mepa, in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. c bis  del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

Che con determina n. 690 del 01/07/2020 si procedeva all’approvazione della proposta di aggiudicazione 
ed alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. per un importo contrattuale di € 431.344,34,  all’Impresa Valenza Costruzioni srl , P.IVA 
01791170853 con sede  a  Mussomeli  (CL)  in  via  Danimarca  n.  7  che  offriva  il  ribasso  del 
32,537% sull’importo a base di gara; 

che in data 30/07/2020 si procedeva alla stipula del relativo contratto rep. n. 4729, registrato in data  
30/07/2020 al n. 18523 serie 1T;

che in data 16/11/2020, si procedeva alla consegna lavori , come da verbale sottoscritto dalle parti;

Preso atto che con determina n. 1553/2020  si procedeva all’assunzione dell’impegno spesa  relativo a  
tale  intervento  sul  bilancio  comunale  anno  2020,    come  segue.   €  300.000,00  sulla  missione 
4.02.2.02.3162 anno 2020, ed € 500.000,00 sulla missione 4.02.2.02.3162  anno 2021;

Che a seguito di aggiudicazione ed a seguito di conferimento incarichi previsti  il quadro economico del 
progetto post gara risultava così riformulato:

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.    431.344,34
Comprensivi degli oneri per la sicurezza  di €.     28.213,,35

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

B1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed
esclusi dall’appalto, rilievi, indagini, allacciamenti
ai pubblici servizi e imprevisti sui lavori (5% di A) €.      31.288,60
B2) Spese di carattere strumentale (assicurazione
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dipendenti P.A., spese tecniche relative a:
Progettazione, attività preliminari e di supporto, 
nonché di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori
ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità: €.      32.548,13
B3) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 (2%) €.      12.515,44
B4) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste nel capitolato speciale d’appalto, col-
laudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici: €.        6.573,51 
B5) Spese per pubblicità €.           625,00
B6) Per IVA al 10% sui lavori                                                         €        43.134,43
B7) Iva e Cassa competenze tecniche 
 ed eventuali altre Imposte e contributi dovuti per legge: €.     10.195,08
B8) Tassa Autorità Vigilanza                                                           €           375,00

                    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.    137.255,19
Importo complessivo del progetto post gara rimodulato               €   568.599,53

Visto che   in corso d’opera si è manifestata la necessità di redigere   una variante e suppletiva ,  a 
seguito di eventi imprevisti e imprevedibili con  l’introduzione  di nuove lavorazioni, per le quali occorre  
determinare  i necessari nuovi prezzi,  rientranti nella categoria di cui all’art. 106  comma 1 lett.  c) e 
comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ed intese al miglioramento della funzionalità del progetto, per 
un  importo  aggiuntivo  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  di  €  21.025,29,  ed  un  importo 
complessivo dei lavori di € 452.369,63;

Vista la  perizia di  variante e suppletiva predisposta  dalla Direzione Lavori in data 17/05/2021, 
composta da n. 5 allegati che di seguito si riportano:
ALL.1 – Relazione Tecnica Illustrativa
ALL.2 - Computo metrico estimativo
ALL.3 - Quadro Comparativo
ALL.4 – Elenco Nuovi prezzi
ALL.5 -  Schema Atto di sottomissione
 dall’importo complessivo di € 568.599,53 così suddiviso: 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.    452.369,63
Comprensivi degli oneri per la sicurezza  di €.     28.106,95

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

B1) Oneri conferimenti a discarica                                                  €     8.160,78      
B2) Spese di carattere strumentale (assicurazione
dipendenti P.A., spese tecniche relative a:
Progettazione, attività preliminari e di supporto, 
nonché di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori
ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità: €.      32.548,13
B3) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 (2%) €.      12.515,44
B4) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste nel capitolato speciale d’appalto, col-
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laudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici: €.        6.573,51 
B5) Spese per pubblicità €.           625,00
B6) Per IVA al 10% sui lavori                                                         €        45.236,96
B7) Iva e Cassa competenze tecniche 
 ed eventuali altre Imposte e contributi dovuti per legge: €.     10.195,08
B8) Tassa Autorità Vigilanza                                                           €           375,00

                    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.    116.229,90
Importo complessivo del progetto post gara rimodulato               €    568.599,53

Vista la  relazione  predisposta  dalla  D.L.   con  quale  si  evidenziano  le  motivazioni  che  hanno 
comportato la redazione della perizia di variante e  suppletiva 

Vista la relazione istruttoria e l’approvazione in linea tecnica del Rup in data 20/05/2021

Preso  atto   che  all’intervento  è  stato  attribuito:  codice  CUP   :  D34I19004630001   C.I.G. 
8224812194 cod. gara 769912

VISTA la L.R. 48/91;

VISTE le LL.RR. 23/98 e 30/2000;

VISTA LA LR. 12/2011 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

P R O P O N E

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare la relazione tecnica della perizia di variante  e suppletiva  redatta ai sensi dell’art. 
106  comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. dalla Direzione Lavori, per i lavori 
di   Adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado G.Meli  , proposta dalla D.L. e 
sottoscritta dal RUP ;

2. Di approvare la perizia di variante  e suppletiva  composta da n.  5 elaborati, redatta ai sensi 
dell’art. 106 comma 1  lett. c e comma 12  del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sottoscritta dalle parti, 
dando atto che l’importo dei lavori risulta variato in € 452.369,63, con un importo aggiuntivo di 
€ 21.025,29, ed un importo complessivo della perizia di € 568.599,53;

3. Di dare atto che tale perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP in data 20/05/2021

4. Di approvare lo schema  di atto  di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi 
relativi alle variazioni degli interventi apportati  con la perizia di variante e suppletiva ,  firmato 
dall’impresa appaltatrice , dalla Direzione Lavori  e dal Responsabile Unico del procedimento;

5. Di dare atto che tale  somma è già stata impegnata nel PEG anno 2020 sulla missione 4.02.2.02.3162 
con determina n. 1553/2020

6. Di dare atto  che al presente appalto si applicano le disposizioni di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

7. Di dare atto che   tale intervento è finanziato con Decreto Miur 1007 /2017 e ss.mm.ii. 

8. Di dare atto che i  provvedimenti  relativi  alla presente  procedura saranno pubblicati  sul  profilo  del 
committente, all’albo pretorio e sul sito Amministrazione Trasparente dell’Ente.
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9. Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito  il codice Cup D34I19004630001 ed il codice 
Cig   8224812194 cod. gara 769912

f.to Il Responsabile dell’Istruttoria                        Il Responsabile Unico del Procedimento 

   MC Biundo                                                                           Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”   

 - Vista la proposta che precede;   
  - Vista la Determina Sindacale n. 15 del  28/04/2021;
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li_________________     

                                                                       F.to          Il Responsabile del Settore
      (Geom. V. Evola)
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Cinisi,  25/05/2021 Il Responsabile del Settore
Vincenzo Evola / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

Pagina 6/6


	
	
	DETERMINA


