
COMUNE DI CINISI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

  
 SETTORE III- LAVORI PUBBLICI 

Determinazione n° 260 del 03/06/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
   
OGGETTO: APPROVAZIONE   MODIFICA QUADRO ECONOMICO SOMME A 
DISPOSIZIONE  LAVORI DI RESTAURO SANTUARIO MARIA SS. DEL ROSARIO 
(DEL FURI), COD. CIG  7861808931-   COD. CUP D34H17000340005   FINANZIAMENTO 
D.D.G. N. 3888/2018 ASS.TO INFRASTRUTTURE FONDI PATTO PER IL SUD LINEA B – 
ENTE BENEFICIARIO PARROCCHIA SANTA FARA- ENTE GESTORE COMUNE DI 
CINISI 

                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle  
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui  
attesta  la  regolarità  e  correttezza   del  procedimento  svolto  e   per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle  
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:
Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
Tra  il  medesimo  e  gli  amministratori,  soci,  e  dipendenti  dell’  impresa/ditta/società  destinataria  del  presente  

provvedimento.
Dato atto  che  nel  procedimento  in  argomento  non si  integra  alcuna fattispecie  di  conflitto  di  

interessi, anche potenziale, previste dall’art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019

Premesso che:

Che  con  determina n. 1572 del 14/12/2018   veniva approvato il progetto esecutivo degli interventi di 
“Recupero del Santuario  Maria SS. Del Rosario  C/da Furi  a Cinisi”, redatto dalla Parrocchia 
Santa  Fara    nella  qualità  di  Ente  beneficiario,  al  fine  dell’inserimento  dello  stesso  nella  
programmazione Fondi Patto per  il Sud, linea B , Ass.to delle Infrastrutture e dei Trasporti per un  
importo complessivo di € 468.736,37 , ed un importo dei lavori di € 349.984,66 di cui €  6.573,93 per 
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, COD. cup D34H17000340005;

Che  con decreto n. 3888 del 18/12/2018, tale progetto, veniva finanziato   mediante inserimento  nel 
Fondo Sviluppo e coesione  2014/2020 , Fondi Patto per  il Sud, linea B , Ente Beneficiario Parrocchia  
Santa Fara,   , imputando  la spesa nel bilancio  regionale   per l’importo di € 418.736,37 anno 2018. e 
per  € 50.000,00 anno 2019;

Che tale   decreto  veniva   notificato al  comune di  Cinisi,  nella  qualità  di  Ente  Gestore  in  data 
09/01/2019, assegnando allo stesso  il termine di giorni 180 dalla notifica per procedere alla consegna  
dei lavori;
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Che  con  determina  sindacale   n.  19   del  05/07/2019  si  procedeva  alla  sostituzione  del   Rup  
individuando tale figura nel  Geom. Evola Vincenzo  Responsabile del III  Settore LL.PP. ;

      Che  con  determina  n.  756  del  05/07/2019  si  procedeva  all’approvazione  della  proposta  di  
aggiudicazione con la quale  i  lavori  venivano aggiudicati  all’ATI  D’Alberti  Costruzioni  sas di 
D’Alberti Francesco & C.  (Impresa capogruppo)e D’Alberti Giuseppe   con sede  a Mazara del 
Vallo  in via Leonardo da Vinci n. 42, P.IVA 01963210818   , per l’importo di € 269.770, 78 
comprensivo  degli  oneri  per la sicurezza  non soggetti  al  ribasso,   al  netto  del ribasso del 
23,358% sull’importo a base di gara;

      Che in pari data si procedeva alla consegna dei lavori sotto riserva di legge 
 

Che con  determina  n.  933  del  26/08/2019  si  procedeva  alla  rimodulazione  del  quadro 
economico    per un importo di € 370.875,43 ed un’economia di spesa di € 97.860,94 pari al 
ribasso d’asta oltre IVA;

 Che in  data  01/10/2019  si  procedeva  alla  stipula  del  relativo  contratto  rep.  N.  4725 
dell’01/10/2019 con la ditta aggiudicataria;

Che con  determina  n.  271 del  04/03/2020  si  procedeva  all’approvazione  di  una perizia  di 
variante  per l’importo  complessivo di €  370.875,44, al netto del ribasso d’asta quantificato in 
€  97.860,93, così suddiviso:

A) Importo dei lavori al netto del ribasso del 23,358%   
Comprensivo  di € 12.113,64 oneri per la 
sicurezza non soggetti al ribasso                                                                                   € 266.702,64

B) Somme a disposizione dell’amm.ne 
Per Iva  ed eventuali altre imposte                                     € 58.674,58
Per spese tecniche    (Dir. Lavori)                                      €  35.374,80
Per spese tecniche RUP                                                     €    1.919,50  
Per spese pubblicità                                                            €      500,00
Per accertamenti laboratorio, verif. e collaudi                   €       455,29
Per oneri a discarica                                                           €    6.474,85   
Lavori in economia esclusi dall’appalto                            €       773,77    
   Totale somme a disposizione                                                                                     €  104.172,80  
TOTALE                                                                                                                    €  370.875,44
Economia di spesa                                                                                                      €    97.860,93 
                                                                     Totale finanziamento                             €  468.736,37    

Che con  determina n. 870 del 11/08/2020 si è proceduto alla riapprovazione della perizia di
 variante a seguito dell’ emergenza COVID per l’importo complessivo cosi suddiviso: 

A) IMPORTO DEI LAVORI €.  266.702,64

 di cui:
 -  Importo dei lavori al netto del rib. d’asta del 23,358%: €.   254.589,90 
 - Oneri per la sicurezza €.     12.113,64  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:
a) Per IVA ed eventuali altre imposte €.   58.674,58
b) Per “Costi della Sicurezza COVID-19, IVA compresa €.      9.987,46 
c) Per spese tecniche 
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    - Direzione lavori e C.S.E.       €  15.147,49   
    - redazione perizia di variante e aggiornamento PSC €  11.194,19  

Sommano: €.   26.341,68
d) Per spese tecniche RUP                      €.     1.919,50
e) Per spese pubblicità €.            0,00
f) Per accertamenti laboratorio, verif. E collaudi             €.        455,29
g) Per Lavori in economia esclusi dall’appalto             €.         319,44
h) Per oneri discarica             €.     6.474,85  

  Totale somme a disposizione €. 104.172,80  
Totale                                                                                                    €  370.875,44

 C) ECONOMIE €.   97.860,93
  Totale complessivo  comprensivo delle economie                                   €  468.736,37   

Che  con determina n. 566 del 19/05/2021  venivano approvati gli atti finali dei lavori ed il
 certificato di regolare esecuzione  per un importo complessivo dei lavori di € 266.718,93 oltre IVA 
al 22% , dando atto nella stessa che le spese per la sicurezza COVID sostenute sono state
 determinate in € 9.294,09 
          
Preso atto che:
Si  rende  necessario  procedere  alla  rimodulazione   delle  somme  a  disposizione  del  quadro 
economico approvato con determina n. 271 del 04/03/2020  e  rimodulato  con determina  n. 870 del 
11/08/2020 a seguito emergenza COVID, al fine di inserire i maggiori oneri derivanti dalle spese 
tecniche,  rideterminate  in  complessive  €  30.832,15,  ed  i  costi  di  pubblicità   dell’intervento  , 
rideterminati in € 444,60,

Si rende necessario inoltre rimodulare le competenze tecniche rup in funzione dell’applicazione del 
regolamento di ripartizione delle competenze tecniche ai sensi dell’art.  113 del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., approvato  con delibera di G.m. n. 45 /2020

Si prende atto delle minori spese sostenute  per oneri a discarica, accertamenti  laboratori e verifiche 

Che a seguito di  quanto sopra,   il  quadro economico delle  somme a disposizione ,  risulta  così 
rimodulato.

A) IMPORTO DEI LAVORI €.  266.718,93

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:
a) Per IVA ed eventuali altre imposte            €.   58.677,94
b) Per “Costi della Sicurezza COVID-19, IVA compresa            €.      9.294,09 
c) Per spese tecniche                     €    30.832,15
d) Per spese tecniche RUP                      €.     2.309,90
e) Per spese pubblicità e ANAC          €.        444,60
f) Per accertamenti laboratorio, verif. E collaudi             €.            0,00
g) Per Lavori in economia esclusi dall’appalto             €.            0,00
h) Per oneri discarica             €.       2.248,70  

  Totale somme a disposizione €. 103.807,38  
Totale                                                                                                    €  370.526,31

 C) ECONOMIE €.   98.210,06
  Totale complessivo  comprensivo delle economie                                   €  468.736,37   
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Dato atto che per l’intera    spesa,   finanziata  con Decreto n.  3888 del 18/12/2018 dell’Ass.to 
Infrastrutture , è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 687 dell’11/06/2019 
missione 05.01.2.02.3141

Dato atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D34H17000340005

                                                        PROPONE 
Di  approvarla  rimodulazione delle  spese a  disposizione del  quadro economico  del  progetto di 
Restauro del Santuario del Furi  suddiviso con le modalità indicate i premessa 

Di dare atto che per l’intera   spesa finanziata con Decreto n. 3888 del 18/12/2018 dell’Assessorato 
Infrastrutture, fondi Patto pe il Sud è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 
687 del 11/06/2019 sulla missione  05.01.2.02.3141

Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D34H17000340005

                                         Il Responsabile Unico del  Procedimento
           (_Geom. Evola Vincenzo )

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”   

 - Vista la proposta che precede;   

  - Vista la Determina Sindacale n. 15  del 28/04/2021

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li_________________     

                                                                       Il Responsabile del Settore

      (Geom. V. Evola)

 

Cinisi,  03/06/2021 Il Responsabile del Settore
Vincenzo Evola / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

Pagina 4/4


	
	
	DETERMINA


