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OGGETTO:  Approvazione perizia di variante e suppletiva per l’esecuzione dei lavori di 

“Completamento della via Pio la Torre e via Peppino Impastato (ex via del Mare)” finanziato  con 

fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Codice Cup: D36G15000140001. 

 
 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì quattro  del mese di Maggio  alle ore 12,15   nella sala delle adunanze della sede 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

  

 Presiede l’adunanza il sig. PALAZZOLO GIANNI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti sigg. 

 

 

  Presente Assente 

PALAZZOLO Gianni 

 

Sindaco 

 

 

X 

 

RUFFINO Aldo Vice Sindaco 

 

X  

RUFFINO Antonino Assessore 

 

X  

MALTESE Marina Assessore 

 

  

X 

BIUNDO Salvatore Assessore 

 

X  

 

Fra gli assenti risultano i signori: MALTESE 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

  

 Con l’assistenza del V. Segretario Dr.ssa VITALE PIERINA 

  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di approvare  in via amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 1 dell’intervento di opera pubblica 

inerente i lavori di “Completamento  della via Pio La Torre e via Peppino Impastato (ex via del Mare)” 

finanziato  con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Codice Cup: D36G15000140001, 

redatta dalla D.L. in data 16/04/2018, dell’importo complessivo di € 850.426,92, di cui al quadro economico 

meglio descritto in premessa, ed approvata in linea tecnica dal Rup geom. Evola Vincenzo in data 

23/04/2018; 

Di approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, già sottoscritto 

dall’Impresa Cannino Salvatore senza alcuna eccezione e riserva, impegnandosi all’esecuzione delle opere 

previste nella perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, con una 

predisposizione dei tempi contrattuali  fino al 16/07/2018; 

Di dare atto che, come specificato nella relazione del RUP e della Direzione Lavori,   l’approvazione della 

presente perizia non comporta alcun onere aggiuntivo, in quanto la stessa rientra nel limite dell’importo 

originario del finanziamento complessivo di € 1.055.000,00 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

ed impegnato nel bilancio comunale con determina n. 1296 del 31/12/2015, suddiviso nel periodo 

2015/2018, con le modalità di assegnazione delle somme da parte dell’ente finanziatore, alla missione 

10.05.2.02.3530; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 
 


