



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE –Lavori Pubblici

SERVIZIO I – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 246 del 12/08/2020

DETERMINA N. 877 DEL 12/08/2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 002000052020 del 31/03/2020 Impresa Grimaudo Giuseppe per liquidazione III Sal lavori di Riqualficazione e Valorizzazione della Piazza V.E.Orlando a seguito di affidamento dei lavori. codice CUP D36G17000110002 - cod. CIG 7304811118BA D.D.G. n. 2466 Ass.to Infrastrutture e Trasporti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:

- *Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;*
- *Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art. 6 della Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019*

-Visto Il progetto di Riqualficazione e Valorizzazione della Piazza V.E.Orlando approvato con deliberazione n. 108 del 13/09/2013 ed aggiornato ed adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 con determina n. 962 del 04/09/2017, per un importo complessivo di € 681.496,39 di cui € 489.475,71 per lavori, comprensivi di € 20.485,50 di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed € 192.020,68 per somme a disposizione dell'amm.ne, con codice CUP D36G17000110002

Visto il D.D.G. n. 2466 del 24/10/2017 emesso dall'Ass.to Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, registrato alla Ragioneria Centrale dell'ass.to, in data 03/11/2017 con il quale si ammetteva a finanziamento il progetto di che trattasi per l'intero importo, nel programma di finanziamento Riqualficazione Urbana Linea A2, assumendo il relativo impegno di spesa nel triennio 2017/2019, sull'apposito capitolo di bilancio 672465

Vista la determina n. 1526 del 15/12/2017, con la quale veniva approvata la determina a contrarre mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori di Riqualficazione e Valorizzazione della Piazza V..E. Orlando per un importo dei lavori di i € 489.475,71 per lavori, comprensivi di € 20.485,50 di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, codice CUP D36G17000110002, codice CIG73048118BA,

Visto che con tale determina si procedeva all'assunzione dell'impegno spesa nel bilancio comunale dell'importo complessivo del progetto di € 681.486,39, sulla missione 10.05.2.02.3500 e che tale importo è stato riportato nel FPV anno 2019 ed all'accertamento dello stesso importo capitolo di entrata missione 4.02.00.01.4152

Visto la determina n. 494 del 17/04/2018 con la quale si approvava il verbale di aggiudicazione e si affidavano i lavori all'ATI Grimaudo Giuseppe Capogruppo Via Strage 14 luglio 1943, Alcamo, P.IVA 00091460816- Impresa V&V Costruzioni srl Via XXIV Maggio n. 52 Alcamo P.IVA 02343530818, che ha offerto il ribasso del 33,7950% sull'importo a base di gara, per un importo netto di aggiudicazione di € 330.980,33, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 20.485,50, determinando pertanto un'economia di spesa di € 158.495,38 oltre IVA;

Visto il contratto rep. n.4716 del 28/05/2018 sottoscritto dall'ATI Grimaudo Giuseppe Capogruppo Via Strage 14 luglio 1943, Alcamo, P.IVA 00091460816- Impresa V&V Costruzioni srl Via XXIV maggio n. 52 Alcamo P.IVA 0234530818 per l'importo di € 330.980,33;

Vista la determina n. 1192 del 19/10/2018, con la quale si procedeva alla rimodulazione del quadro economico a seguito di aggiudicazione, per un importo di € 507.151,27, determinando l'economia di spesa sul finanziamento di € 174.344,92;

Visto il verbale di ripresa lavori in data 05/12/2018;

Vista la determina n. 1323 dell'11/11/2019, con la quale veniva approvata una perizia di variante e suppletiva per un importo dei lavori di € 346.275,62 ed un importo complessivo di € 497.639,84;

Visto il III S.a.l. emesso dalla Direzione Lavori alla data del 28/02/2020 dall'importo di € 339.676,33;

Visto il Certificato di pagamento n.3 per il pagamento della III rata, al netto delle detrazioni, per un importo di €122.162,00 ;

Visto il sommario registro di contabilità al S.A.L. n.3

Vista la fattura n. 002000052020 del 31/03/2020 dell'importo di € 122.162,00 oltre IVA al 10% di € 12.216,20, per un totale complessivo di € 134.378,20;

Visto il Dure attestante la regolarità contributiva dell'impresa Grimaudo capogruppo prot. INAIL n. 22438848 periodo 16/06/2020-14/10/2020 e dell'impresa mandante V & V Costruzioni prot. INPS 21417684 periodo 17/06/2020- 15/10/2020;

Visto che a seguito di richiesta di accreditamento dell'importo di cui al III SAL all'Ente Finanziatore, tali somme sono state accreditate al comune di Cinisi in data 12/08/2020, per cui solamente a partire da tale data si può procedere alla liquidazione della fattura emessa in data 31/03/2020;

Preso atto pertanto che pertanto il mancato rispetto dei termini di liquidazione della fattura di che trattasi, non è imputabile all'Ente ;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata al contratto, dove viene indicata la modalità di accreditamento mediante bonifico bancario presso Banca Don Rizzo Credito Cooperativo, cod. IBAN IT52I0894681781000002468060

Dato atto che trattasi di somma divenuta esigibile anno 2020

Preso atto che tale spesa è imputabile alla missione 10.05.2.02.3500 riportato in FPV anno 2020 con delibera di G.M. n. 33/2020;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n., 002000052020 del 31/03/2020 emessa dall'Impresa Grimaudo Giuseppe capogruppo, con sede in Alcamo, Via Strage 14 Luglio 1943, n. 11, P.IVA IT 00091460816, CF. GRMGPP50D25A176B, dall'importo di € 122.162,00 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 134.378,20 quale III SAL dei lavori, al netto della rata di anticipazione già liquidata all'impresa, per i lavori di Riquilificazione e Valorizzazione della Piazza V..E. Orlando, come segue:

€ **122.162,00** a favore dell'impresa Grimaudo Giuseppe capogruppo, mediante accreditamento Banca Don Rizzo Credito Cooperativo, cod. IBAN IT52I0894681781000002468060 ;

€ **12.216,20**, mediante versamento c/ erario IVA;

Di imputare la spesa sul finanziamento concesso dall'Ass.to Infrastrutture D.D.G. n. 2466 del 24/10/2017, impegnato con determina n. 1596 del 15/12/2017 sul bilancio comunale e previsto nella missione 10.05.2.02.3500 riportati in FPV anno 2020 con delibera di G.M. n. 33/2020

Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D36G17000110002 ed il codice CIG73048118BA, cod. Caronte SI 1 16891;

Di dare atto che tali dati saranno inseriti sul sistema operativo Caronte

Di dare atto che il mancato rispetto dei termini di liquidazione della fattura sono dovuti a cause non imputabili all'Amm.ne come specificato in premessa.

Di dare atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2020

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to M.C.Biundo

F.to Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici"

- Vista la proposta che precede;

- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 01/07/2019;

- **Dato atto** che nel procedimento in argomento non si integra alcune delle fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art. 6 della Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
F.to (Geom. V. Evola)

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
