

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE –LAVORI PUBBLICI

Servizio 1 – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 365 del 09/11/2020

DETERMINA N. 1256 DEL 10/11/2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 7_20 e n. 8_20 della RTI D'Alberti Costruzioni per I SAL Lavori di Restauro Santuario Maria SS. Del Rosario (del Furi) - D34H17000340005 CODICE CIG 7861808931 - Finanziamento fondi Patto per il Sud Assessorato Infrastrutture D.D.G. n. 3888 del 18/12/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi

Visto il Decreto n. 3888 del 18/12/2018 dell'Ass.to Infrastrutture, registrato alla Ragioneria dell'Ass.to in data 21/12/2018, capitolo 672465 con il quale veniva finanziato mediante inserimento nel Fondo Sviluppo e coesione 2014/2020 , Fondi Patto per il Sud, linea B , Ente Beneficiario Parrocchia Santa Fara, il progetto di Restauro Santuario del furi per l'importo di € 468.736,37

Vista la determina n. 687 del 11/06/2019 con la quale veniva avviata la procedura di gara tramite piattaforma telematica e si procedeva all'assunzione del relativo impegno spesa sulla missione 5.01.2.02.3141;

Visto il verbale di aggiudicazione redatto in data 28/06/2019 e pubblicato sul sito internet, all'albo pretorio, in amministrazione trasparente , dal quale risultava aggiudicataria l'ATI D'Alberti Costruzioni sas di D'Alberrii Francesco e C. con sede a Mazara del Vallo in via Leonardo da Vinci n. 42, P.IVA 01963210818- D'Alberti Giuseppe per un importo d'appalto di € 269.770,78 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 6.573,93, al netto del ribasso del 23,358% sull'importo a base di gara ;

Vista la determina n. 756 del 05/07/2020 di approvazione della proposta di aggiudicazione

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 05/07/2019;

Visto il verbale di sospensione dei lavori.

Vista la determina n. 933 del 28/06/2019 del 09/07/2019, con la quale si procedeva alla rimodulazione del quadro economico a seguito di aggiudicazione, determinando l'economia di spesa sul finanziamento di € **97.860,94 compresa IVA** ;

Visto il contratto rep. n.4725 del 01/10/2019;

Vista la perizia di variante approvata con determina n. 271 del 04/03/2020 per un importo dei lavori di € 266.702,64;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 16/06/2020;

Vista la perizia di variante redatta a seguito dell'emergenza Covid, approvata con determina n. 654 del 19/06/2020, dove è stato determinato il maggiore costo per la sicurezza derivante dall'applicazione delle misure di sicurezza anticovid

Vista la determina n. 1032 del 25/09/2020 di riapprovazione quadro economico a seguito di variazione conseguente all'emergenza Covid, con la quale sono stati determinati i costi della sicurezza conseguenti all'emergenza COVID;

Visto il I Sal redatto dalla D.L. alla data del 23/09/2020 per l'importo netto di € 164.436,25;

Visto il certificato di pagamento n. 2 dall'importo di € 130.726,82 al netto della rata di anticipazione liquidata all'impresa;

Vista la determinazione, da parte della direzione lavori, dei costi per la sicurezza conseguenti all'applicazione da parte dell'impresa delle misure anticovid, relativi al I sal e determinati in € 4.451,22 oltre IVA;

Vista la fattura n. 7_20 30/09/2020 di € 130.726,82 oltre IVA al 22% di € 28.759,90, per un totale complessivo di € 159.486,72, emessa dall'impresa D'Alberti Costruzioni s.a.s. di D'Alberti Francesco e C. , nella qualità di capogruppo del raggruppamento D'Alberti Costruzioni-D'Alberti Giuseppe;

Vista la fattura n. 8_20 del 30/09/2020 di € 4.429,46 oltre IVA al 22% di € 974,48, per un totale di € 5.403,94 emessa dalla D'Alberti Costruzioni

Vista la documentazione Durc prot. inps 22190327 periodo 26/07/2020- 23/11/2020 dell'impresa D'Alberti Giuseppe mandante e la documentazione Durc prot. Inps 22156777 periodo 23/07/2020-20/11/2020 dell'Impresa D'Alberti Costruzioni di D'Alberti Francesco & C. ,mandataria capogruppo

Vista l'iscrizione alla white list da parte dell'impresa D'Alberti Costruzione con scadenza in data 05/11/2020 e l'iscrizione alla white list dell'impresa D'Alberti Giuseppe con scadenza in data 05/11/2020;

Preso atto che, come previsto dalla circolare Ministero dell'interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco le ditte interessate devono inoltrare richiesta di rinnovo giorni 30 prima della scadenza.

Vista la richiesta di rinnovo inoltrata dalla dall'impresa D'Alberti Costruzioni in data 29/09/2020 e la richiesta di rinnovo dell'impresa D'Alberti Giuseppe in data 24/09/2020;

Preso atto che tale rinnovo non è ancora inserito negli elenchi pubblicati dalla Prefettura della Provincia di Trapani , ma che, come previsto dalla sopra citata circolare “ Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella whit list, essa mantiene la propria efficacia .

Ritenuto per quanto sopra , valida l'iscrizione alla white list da parte dell'impresa D'Alberti Costruzioni e da parte dell'impresa D'Alberti Giuseppe;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell'impresa con la quale si prevedeva l'accreditamento bancario presso Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo cod. IBAN : IT22M0895281880000000152394

Dato atto che per tale intervento è stato assunto l'impegno spesa di sulla missione 5.01.2.02.3141 e che tali somme con delibera di G.M. n. 33 /2020, sono state riportate in FPV anno 2020;

Dato atto che trattasi di somme spendibili nell'anno 2020;

Dato atto che tali somme sono state accreditate da parte dell'ente finanziatore in data 05/11/2020

Dato atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D34H17000340005 CODICE CIG 7861808931

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 7_20 del 30/09/2020 di e 130.726,82 oltre IVA al 22% di € 28.759,90 per un totale di € 159.486,72 emessa dall'impresa D'Alberti Costruzioni di D'Alberti Francesco & C. , capogruppo della RTI D'Alberti Costruzioni di D'A lberti Francesco & C, P.IVA 01963210818-D'Alberti Giuseppe cf:DLBGPP56H19F061I per I sal dei lavori COME SEGUE;

€ 130.726,82 a favore dell'impresa D'Alberti Costruzioni mediante accreditamento bancario presso Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo cod. IBAN : IT22M0895281880000000152394

€ 28.759,90 mediante versamento erario c/iva

Di liquidare la fattura n. 8_20 del 30/09/2020 di € 4.429,46 oltre IVA al 22% di € 974,48 per un totale di € 5.403,94 emessa dall'impresa D'Alberti Costruzioni di D'Alberti Francesco & C. , capogruppo della RTI D'Alberti Costruzioni di D'alberti Francesco & C, P.IVA 01963210818-D'Alberti Giuseppe cf:DLBGPP56H19F061I per I sal dei lavori COME SEGUE;

€ 4.429,46 a favore dell'impresa D'Alberti Costruzioni mediante accreditamento bancario presso Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo cod. IBAN : IT22M0895281880000000152394

€ 974,48 mediante versamento erario c/iva

Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D34H17000340005, codice CIG 7861808931 rilasciato dal SIMOG codice gara 7395917 CODICE Caronte SI 1 16917;

Dato atto che per tale intervento è stato assunto l'impegno spesa di sulla missione 5.01.2.02.3141 e che tali somme con delibera di G.M. n. 33 /2020, sono state riportate in FPV anno 2020;

Di dare atto che trattasi di somme divenute esigibili nell'anno 2020;

Il Responsabile dell'Istruttoria f.to Il Responsabile del III Settore LL.PP.

MC Biundo

Geom. Evola Vincenzo

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici"
I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 01/07/2019;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

f.to Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo – Culturale - Scolastico
- Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Urbanistica – Edilizia - Suap
- Quinto Settore – Bilancio - Finanze – Programmazione – Servizi Sociali
- Sesto Settore - Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
