



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III- LAVORI PUBBLICI

Determinazione n° 267 del 09/06/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE (STATO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (IMPIANTI ESTERNI E P.I.) LOCALE PUBBLICO ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9 FINANZIAMENTO D.L. 34 DEL 30/04/2019 ART. 30 COMMA 2 LETT. C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Visto l'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018;

Visto il successivo comma 4 dello stesso art. che stabilisce quanto segue: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più opere pubbliche, a condizione che esse :

non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Visto che il comune di Cinisi è stato assegnatario dell'importo di € 90.000,00 ;

Vista la delibera di G.M. n. 65 del 08/07/2019 con la quale tale contributo veniva destinato per l'esecuzione di interventi di- Efficientamento energetico Impianti sportivi”(Palestra e spogliatoi;)

Vista la determina n. 1135 del 07/10/2019 con la quale veniva approvata la perizia per i lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Palestra e spogliatoi), per un importo complessivo di € 89.999,07 arrotondato ad € 90.000,00, ed un importo dei lavori di € 68.212,96 comprensivi di € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 66.224,75;

Visto che i lavori sono stati eseguiti;

Vista la determina n. 862 del 11/08/2020 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione determinando un'economia sull'importo del finanziamento di € 26.700,15;

Vista che al fine di utilizzare tale somma residua , con determina n. 1193/2020, si è proceduto all'approvazione di una perizia per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale (impianto esterno e P.I.- locale pubblico) per un importo complessivo di € 26.700,15 ed un importo dei lavori di € 21338,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.059,99;

Vista la determina n. 1209 del 30/10/2020, con la quale si procedeva all'approvazione dell'offerta presentata dall'impresa Impretom srl, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 1472543 per l'importo di € 20.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto che in data 09/12/2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto rep. n. 425;

Visto che in applicazione delle disposizioni di cui al decreto di assegnazione, il Ministero procedeva all'accreditamento dell'importo di € 13.500,00, pari al 50% dell'importo dovuto, subordinando l'accreditamento del saldo, a seguito di conclusione dei lavori e determinazione della spesa effettiva sostenuta,

Vista la determina n. 121 del 02/02/2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 21.534,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 659,85;

Visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/04/2021;

Vista la Relazione sul conto finale redatta dalla D.L. in data 04/06/2021, dove si attesta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 21.530,20;

Visto il Certificato di regolare esecuzione con il quale la D.L. attesta che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito ;

Preso atto che risultano liquidati all'impresa n. 2 SAL per un importo complessivo di € 21.422,55, rimanendo pertanto un credito netto di € 107,65 oltre IVA

DATO atto che tale intervento, trova copertura finanziaria nelle somme residue del finanziamento di € 90.000,00, assegnato al comune di Cinisi, in applicazione dell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, e che trattasi di economie determinate a seguito di realizzazione del progetto principale impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Preso atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Preso atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2021

Determina

Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I.) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9 eseguiti dall'impresa Impretom srl P.IVA 03851420855, con sede in via Principe Colonna 48 Giuliana (PA) per un importo complessivo di € 21.530,20

Di dare atto che all'impresa sono stati liquidati n. 2 SAL, per un totale di € 21.422,55, per cui rimane un debito residuo di € 107,65 oltre IVA;

Di dare atto che trattasi di residue somme determinate a seguito di realizzazione di efficientamento energetico impianti sportivi (palestra e spogliatoi)

Di dare atto che tale intervento trova copertura finanziaria nell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale è stato assegnato al comune di Cinisi un finanziamento di € 90.000,00, di cui è stato utilizzato l'importo di € 63.299,85

Di imputare la spesa sull'impegno spesa assunto impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il cod. Cup D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Di dare atto che i dati relativi all'esecuzione di tali interventi saranno inseriti nella piattaforma SIMON Web al fine della rendicontazione della spesa

Il Responsabile dell'istruttoria
M.C.Biundo
Vincenzo

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.
Geom. Evola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici I Ripartizione Lavori Pubblici

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 15 del 28/04/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Visto l'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018;

Visto il successivo comma 4 dello stesso art. che stabilisce quanto segue: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più opere pubbliche, a condizione che esse :

non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Visto che il comune di Cinisi è stato assegnatario dell'importo di € 90.000,00 ;

Vista la delibera di G.M. n. 65 del 08/07/2019 con la quale tale contributo veniva destinato per l'esecuzione di interventi di "Efficientamento energetico Impianti sportivi"(Palestra e spogliatoi);

Vista la determina n. 1135 del 07/10/2019 con la quale veniva approvata la perizia per i lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Palestra e spogliatoi), per un importo complessivo di € 89.999,07 arrotondato ad € 90.000,00, ed un importo dei lavori di € 68.212,96 comprensivi di € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 66.224,75;

Visto che i lavori sono stati eseguiti;

Vista la determina n. 862 del 11/08/2020 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione determinando un'economia sull'importo del finanziamento di € 26.700,15;

Vista che al fine di utilizzare tale somma residua , con determina n. 1193/2020, si è proceduto all'approvazione di una perizia per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale (impianto esterno e P.I.- locale pubblico) per un importo complessivo di € 26.700,15 ed un importo dei lavori di € 21338,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.059,99;

Vista la determina n. 1209 del 30/10/2020, con la quale si procedeva all'approvazione dell'offerta presentata dall'impresa Impretom srl, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 1472543 per l'importo di € 20.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto che in data 09/12/2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto rep. n. 425;

Visto che in applicazione delle disposizioni di cui al decreto di assegnazione, il Ministero procedeva all'accreditamento dell'importo di € 13.500,00, pari al 50% dell'importo dovuto, subordinando l'accreditamento del saldo, a seguito di conclusione dei lavori e determinazione della spesa effettiva sostenuta,

Vista la determina n. 121 del 02/02/2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 21.534,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 659,85;

Visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/04/2021;

Vista la Relazione sul conto finale redatta dalla D.L. in data 04/06/2021, dove si attesta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 21.530,20;

Visto il Certificato di regolare esecuzione con il quale la D.L. attesta che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito ;

Preso atto che risultano liquidati all'impresa n. 2 SAL per un importo complessivo di € 21.422,55, rimanendo pertanto un credito netto di € 107,65 oltre IVA

DATO atto che tale intervento, trova copertura finanziaria nelle somme residue del finanziamento di € 90.000,00, assegnato al comune di Cinisi, in applicazione dell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, e che trattasi di economie determinate a seguito di realizzazione del progetto principale impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Preso atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Preso atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2021

Determina

Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I.) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9 eseguiti dall’impresa Impretom srl P.IVA 03851420855, con sede in via Principe Colonna 48 Giuliana (PA) per un importo complessivo di € 21.530,20

Di dare atto che all’impresa sono stati liquidati n. 2 SAL, per un totale di € 21.422,55, per cui rimane un debito residuo di € 107,65 oltre IVA;

Di dare atto che trattasi di residue somme determinate a seguito di realizzazione di efficientamento energetico impianti sportivi (palestra e spogliatoi)

Di dare atto che tale intervento trova copertura finanziaria nell’art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale è stato assegnato al comune di Cinisi un finanziamento di € 90.000,00, di cui è stato utilizzato l’importo di € 63.299,85

Di imputare la spesa sull’impegno spesa assunto impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il cod. Cup D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Di dare atto che i dati relativi all’esecuzione di tali interventi saranno inseriti nella piattaforma SIMON Web al fine della rendicontazione della spesa

Il Responsabile dell’istruttoria
M.C.Biundo
Vincenzo

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.
Geom. Evola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici I Ripartizione Lavori Pubblici

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 15 del 28/04/2021;
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Visto l'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018;

Visto il successivo comma 4 dello stesso art. che stabilisce quanto segue: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più opere pubbliche, a condizione che esse :

non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Visto che il comune di Cinisi è stato assegnatario dell'importo di € 90.000,00 ;

Vista la delibera di G.M. n. 65 del 08/07/2019 con la quale tale contributo veniva destinato per l'esecuzione di interventi di- Efficientamento energetico Impianti sportivi"(Palestra e spogliatoi;)

Vista la determina n. 1135 del 07/10/2019 con la quale veniva approvata la perizia per i lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Palestra e spogliatoi), per un importo complessivo di € 89.999,07 arrotondato ad € 90.000,00, ed un importo dei lavori di € 68.212,96 comprensivi di € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 66.224,75;

Visto che i lavori sono stati eseguiti;

Vista la determina n. 862 del 11/08/2020 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione determinando un'economia sull'importo del finanziamento di € 26.700,15;

Vista che al fine di utilizzare tale somma residua , con determina n. 1193/2020, si è proceduto all'approvazione di una perizia per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale (impianto esterno e P.I.- locale pubblico) per un importo complessivo di € 26.700,15 ed un importo dei lavori di € 21338,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.059,99;

Vista la determina n. 1209 del 30/10/2020, con la quale si procedeva all'approvazione dell'offerta presentata dall'impresa Impretom srl, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 1472543 per l'importo di € 20.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto che in data 09/12/2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto rep. n. 425;

Visto che in applicazione delle disposizioni di cui al decreto di assegnazione, il Ministero procedeva all'accreditamento dell'importo di € 13.500,00, pari al 50% dell'importo dovuto, subordinando l'accreditamento del saldo, a seguito di conclusione dei lavori e determinazione della spesa effettiva sostenuta,

Vista la determina n. 121 del 02/02/2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 21.534,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 659,85;

Visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/04/2021;

Vista la Relazione sul conto finale redatta dalla D.L. in data 04/06/2021, dove si attesta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 21.530,20;

Visto il Certificato di regolare esecuzione con il quale la D.L. attesta che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito ;

Preso atto che risultano liquidati all'impresa n. 2 SAL per un importo complessivo di € 21.422,55, rimanendo pertanto un credito netto di € 107,65 oltre IVA

DATO atto che tale intervento, trova copertura finanziaria nelle somme residue del finanziamento di € 90.000,00, assegnato al comune di Cinisi, in applicazione dell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, e che trattasi di economie determinate a seguito di realizzazione del progetto principale impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Preso atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Preso atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2021

Determina

Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I.) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9 eseguiti dall'impresa Impretom srl P.IVA 03851420855, con sede in via Principe Colonna 48 Giuliana (PA) per un importo complessivo di € 21.530,20

Di dare atto che all'impresa sono stati liquidati n. 2 SAL, per un totale di € 21.422,55, per cui rimane un debito residuo di € 107,65 oltre IVA;

Di dare atto che trattasi di residue somme determinate a seguito di realizzazione di efficientamento energetico impianti sportivi (palestra e spogliatoi)

Di dare atto che tale intervento trova copertura finanziaria nell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale è stato assegnato al comune di Cinisi un finanziamento di € 90.000,00, di cui è stato utilizzato l'importo di € 63.299,85

Di imputare la spesa sull'impegno spesa assunto impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il cod. Cup D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Di dare atto che i dati relativi all'esecuzione di tali interventi saranno inseriti nella piattaforma SIMON Web al fine della rendicontazione della spesa

Il Responsabile dell'istruttoria
M.C.Biundo
Vincenzo

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.
Geom. Evola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici I Ripartizione Lavori Pubblici

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 15 del 28/04/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Visto l'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018;

Visto il successivo comma 4 dello stesso art. che stabilisce quanto segue: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più opere pubbliche, a condizione che esse :

non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Visto che il comune di Cinisi è stato assegnatario dell'importo di € 90.000,00 ;

Vista la delibera di G.M. n. 65 del 08/07/2019 con la quale tale contributo veniva destinato per l'esecuzione di interventi di "Efficientamento energetico Impianti sportivi"(Palestra e spogliatoi;)

Vista la determina n. 1135 del 07/10/2019 con la quale veniva approvata la perizia per i lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Palestra e spogliatoi), per un importo complessivo di € 89.999,07 arrotondato ad € 90.000,00, ed un importo dei lavori di € 68.212,96 comprensivi di € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 66.224,75;

Visto che i lavori sono stati eseguiti;

Vista la determina n. 862 del 11/08/2020 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione determinando un'economia sull'importo del finanziamento di € 26.700,15;

Vista che al fine di utilizzare tale somma residua , con determina n. 1193/2020, si è proceduto all'approvazione di una perizia per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale (impianto esterno e P.I.- locale pubblico) per un importo complessivo di € 26.700,15 ed un importo dei lavori di € 21338,00, comprensivi degli oneri per la

sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.059,99;

Vista la determina n. 1209 del 30/10/2020, con la quale si procedeva all'approvazione dell'offerta presentata dall'impresa Impretom srl, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 1472543 per l'importo di € 20.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto che in data 09/12/2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto rep. n. 425;

Visto che in applicazione delle disposizioni di cui al decreto di assegnazione, il Ministero procedeva all'accreditamento dell'importo di € 13.500,00, pari al 50% dell'importo dovuto, subordinando l'accreditamento del saldo, a seguito di conclusione dei lavori e determinazione della spesa effettiva sostenuta,

Vista la determina n. 121 del 02/02/2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 21.534,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 659,85;

Visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/04/2021;

Vista la Relazione sul conto finale redatta dalla D.L. in data 04/06/2021, dove si attesta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 21.530,20;

Visto il Certificato di regolare esecuzione con il quale la D.L. attesta che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito ;

Preso atto che risultano liquidati all'impresa n. 2 SAL per un importo complessivo di € 21.422,55, rimanendo pertanto un credito netto di € 107,65 oltre IVA

DATO atto che tale intervento, trova copertura finanziaria nelle somme residue del finanziamento di € 90.000,00, assegnato al comune di Cinisi, in applicazione dell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, e che trattasi di economie determinate a seguito di realizzazione del progetto principale impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Preso atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Preso atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2021

Determina

Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I.) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9 eseguiti dall'impresa Impretom srl P.IVA 03851420855, con sede in via Principe Colonna 48 Giuliana (PA) per un importo complessivo di € 21.530,20

Di dare atto che all'impresa sono stati liquidati n. 2 SAL, per un totale di € 21.422,55, per cui rimane un debito residuo di € 107,65 oltre IVA;

Di dare atto che trattasi di residue somme determinate a seguito di realizzazione di efficientamento energetico impianti sportivi (palestra e spogliatoi)

Di dare atto che tale intervento trova copertura finanziaria nell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale è stato assegnato al comune di Cinisi un finanziamento di € 90.000,00, di cui è stato utilizzato l'importo di € 63.299,85

Di imputare la spesa sull'impegno spesa assunto impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il cod. Cup D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Di dare atto che i dati relativi all'esecuzione di tali interventi saranno inseriti nella piattaforma SIMON Web al fine della rendicontazione della spesa

Il Responsabile dell'istruttoria
M.C.Biundo
Vincenzo

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.
Geom. Evola

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici
I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 15 del 28/04/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Visto l'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018;

Visto il successivo comma 4 dello stesso art. che stabilisce quanto segue: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più opere pubbliche, a condizione che esse :

non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Visto che il comune di Cinisi è stato assegnatario dell'importo di € 90.000,00 ;

Vista la delibera di G.M. n. 65 del 08/07/2019 con la quale tale contributo veniva destinato per l'esecuzione di interventi di- Efficientamento energetico Impianti sportivi"(Palestra e spogliatoi);

Vista la determina n. 1135 del 07/10/2019 con la quale veniva approvata la perizia per i lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Palestra e spogliatoi), per un importo complessivo di € 89.999,07 arrotondato ad € 90.000,00, ed un importo dei lavori di € 68.212,96 comprensivi di € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 66.224,75;

Visto che i lavori sono stati eseguiti;

Vista la determina n. 862 del 11/08/2020 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione determinando un'economia sull'importo del finanziamento di € 26.700,15;

Vista che al fine di utilizzare tale somma residua , con determina n. 1193/2020, si è proceduto all'approvazione di una perizia per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale (impianto esterno e P.I.- locale pubblico) per un importo complessivo di € 26.700,15 ed un importo dei lavori di € 21338,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.059,99;

Vista la determina n. 1209 del 30/10/2020, con la quale si procedeva all'approvazione dell'offerta presentata dall'impresa Impretom srl, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 1472543 per l'importo di € 20.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto che in data 09/12/2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto rep. n. 425;

Visto che in applicazione delle disposizioni di cui al decreto di assegnazione, il Ministero procedeva all'accreditamento dell'importo di € 13.500,00, pari al 50% dell'importo dovuto, subordinando l'accreditamento del saldo, a seguito di conclusione dei lavori e determinazione della spesa effettiva sostenuta,

Vista la determina n. 121 del 02/02/2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 21.534,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 659,85;

Visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/04/2021;

Vista la Relazione sul conto finale redatta dalla D.L. in data 04/06/2021, dove si attesta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 21.530,20;

Visto il Certificato di regolare esecuzione con il quale la D.L. attesta che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito ;

Preso atto che risultano liquidati all'impresa n. 2 SAL per un importo complessivo di € 21.422,55, rimanendo pertanto un credito netto di € 107,65 oltre IVA

DATO atto che tale intervento, trova copertura finanziaria nelle somme residue del finanziamento di € 90.000,00, assegnato al comune di Cinisi, in applicazione dell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, e che trattasi di economie determinate a seguito di realizzazione del progetto principale impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Preso atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Preso atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2021

Determina

Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I.) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9 eseguiti dall'impresa Impretom srl P.IVA 03851420855, con sede in via Principe Colonna 48 Giuliana (PA) per un importo complessivo di € 21.530,20

Di dare atto che all'impresa sono stati liquidati n. 2 SAL, per un totale di € 21.422,55, per cui rimane un debito residuo di € 107,65 oltre IVA;

Di dare atto che trattasi di residue somme determinate a seguito di realizzazione di efficientamento energetico impianti sportivi (palestra e spogliatoi)

Di dare atto che tale intervento trova copertura finanziaria nell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale è stato assegnato al comune di Cinisi un finanziamento di € 90.000,00, di cui è stato utilizzato l'importo di € 63.299,85

Di imputare la spesa sull'impegno spesa assunto impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il cod. Cup D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Di dare atto che i dati relativi all'esecuzione di tali interventi saranno inseriti nella piattaforma SIMON Web al fine della rendicontazione della spesa

Il Responsabile dell'istruttoria
M.C.Biundo
Vincenzo

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.
Geom. Evola

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici
I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 15 del 28/04/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente,

l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Visto l'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018;

Visto il successivo comma 4 dello stesso art. che stabilisce quanto segue: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più opere pubbliche, a condizione che esse :

non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Visto che il comune di Cinisi è stato assegnatario dell'importo di € 90.000,00 ;

Vista la delibera di G.M. n. 65 del 08/07/2019 con la quale tale contributo veniva destinato per l'esecuzione di interventi di- Efficientamento energetico Impianti sportivi"(Palestra e spogliatoi;)

Vista la determina n. 1135 del 07/10/2019 con la quale veniva approvata la perizia per i lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Palestra e spogliatoi), per un importo complessivo di € 89.999,07 arrotondato ad € 90.000,00, ed un importo dei lavori di € 68.212,96 comprensivi di € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 66.224,75;

Visto che i lavori sono stati eseguiti;

Vista la determina n. 862 del 11/08/2020 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione determinando un'economia sull'importo del finanziamento di € 26.700,15;

Vista che al fine di utilizzare tale somma residua , con determina n. 1193/2020, si è proceduto all'approvazione di una perizia per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale (impianto esterno e P.I.- locale pubblico) per un importo complessivo di € 26.700,15 ed un importo dei lavori di € 21338,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.059,99;

Vista la determina n. 1209 del 30/10/2020, con la quale si procedeva all'approvazione dell'offerta presentata dall'impresa Impretom srl, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 1472543 per l'importo di € 20.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto che in data 09/12/2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto rep. n. 425;

Visto che in applicazione delle disposizioni di cui al decreto di assegnazione, il Ministero procedeva all'accreditamento dell'importo di € 13.500,00, pari al 50% dell'importo dovuto, subordinando l'accreditamento del saldo, a seguito di conclusione dei lavori e determinazione della spesa effettiva sostenuta,

Vista la determina n. 121 del 02/02/2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 21.534,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 659,85;

Visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/04/2021;

Vista la Relazione sul conto finale redatta dalla D.L. in data 04/06/2021, dove si attesta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 21.530,20;

Visto il Certificato di regolare esecuzione con il quale la D.L. attesta che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito ;

Preso atto che risultano liquidati all'impresa n. 2 SAL per un importo complessivo di € 21.422,55, rimanendo pertanto un credito netto di € 107,65 oltre IVA

DATO atto che tale intervento, trova copertura finanziaria nelle somme residue del finanziamento di € 90.000,00, assegnato al comune di Cinisi, in applicazione dell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, e che trattasi di economie determinate a seguito di realizzazione del progetto principale impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Preso atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Preso atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2021

Determina

Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I.) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9 eseguiti dall'impresa Impretom srl P.IVA 03851420855, con sede in via Principe Colonna 48 Giuliana (PA) per un importo complessivo di € 21.530,20

Di dare atto che all'impresa sono stati liquidati n. 2 SAL, per un totale di € 21.422,55, per cui rimane un debito residuo di € 107,65 oltre IVA;

Di dare atto che trattasi di residue somme determinate a seguito di realizzazione di efficientamento energetico impianti sportivi (palestra e spogliatoi)

Di dare atto che tale intervento trova copertura finanziaria nell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale è stato assegnato al comune di Cinisi un finanziamento di € 90.000,00, di cui è stato utilizzato l'importo di € 63.299,85

Di imputare la spesa sull'impegno spesa assunto impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il cod. Cup D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Di dare atto che i dati relativi all'esecuzione di tali interventi saranno inseriti nella piattaforma SIMON Web al fine della rendicontazione della spesa

Il Responsabile dell'istruttoria
M.C.Biundo
Vincenzo

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.
Geom. Evola

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici
I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 15 del 28/04/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Visto l'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo

dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018;

Visto il successivo comma 4 dello stesso art. che stabilisce quanto segue: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più opere pubbliche, a condizione che esse :

non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Visto che il comune di Cinisi è stato assegnatario dell'importo di € 90.000,00 ;

Vista la delibera di G.M. n. 65 del 08/07/2019 con la quale tale contributo veniva destinato per l'esecuzione di interventi di "Efficientamento energetico Impianti sportivi"(Palestra e spogliatoi);

Vista la determina n. 1135 del 07/10/2019 con la quale veniva approvata la perizia per i lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Palestra e spogliatoi), per un importo complessivo di € 89.999,07 arrotondato ad € 90.000,00, ed un importo dei lavori di € 68.212,96 comprensivi di € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 66.224,75;

Visto che i lavori sono stati eseguiti;

Vista la determina n. 862 del 11/08/2020 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione determinando un'economia sull'importo del finanziamento di € 26.700,15;

Vista che al fine di utilizzare tale somma residua , con determina n. 1193/2020, si è proceduto all'approvazione di una perizia per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale (impianto esterno e P.I.- locale pubblico) per un importo complessivo di € 26.700,15 ed un importo dei lavori di € 21338,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.059,99;

Vista la determina n. 1209 del 30/10/2020, con la quale si procedeva all'approvazione dell'offerta presentata dall'impresa Impretom srl, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 1472543 per l'importo di € 20.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto che in data 09/12/2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto rep. n. 425;

Visto che in applicazione delle disposizioni di cui al decreto di assegnazione, il Ministero procedeva all'accreditamento dell'importo di € 13.500,00, pari al 50% dell'importo dovuto, subordinando l'accreditamento del saldo, a seguito di conclusione dei lavori e determinazione della spesa effettiva sostenuta,

Vista la determina n. 121 del 02/02/2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 21.534,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 659,85;

Visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/04/2021;

Vista la Relazione sul conto finale redatta dalla D.L. in data 04/06/2021, dove si attesta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 21.530,20;

Visto il Certificato di regolare esecuzione con il quale la D.L. attesta che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito ;

Preso atto che risultano liquidati all'impresa n. 2 SAL per un importo complessivo di € 21.422,55, rimanendo pertanto un credito netto di € 107,65 oltre IVA

DATO atto che tale intervento, trova copertura finanziaria nelle somme residue del finanziamento di € 90.000,00, assegnato al comune di Cinisi, in applicazione dell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, e che trattasi di economie determinate a seguito di realizzazione del progetto principale impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Preso atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Preso atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2021

Determina

Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I.) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9 eseguiti dall'impresa Impretom srl P.IVA 03851420855, con sede in via Principe Colonna 48 Giuliana (PA) per un importo complessivo di € 21.530,20

Di dare atto che all'impresa sono stati liquidati n. 2 SAL, per un totale di € 21.422,55, per cui rimane un debito residuo di € 107,65 oltre IVA;

Di dare atto che trattasi di residue somme determinate a seguito di realizzazione di efficientamento energetico impianti sportivi (palestra e spogliatoi)

Di dare atto che tale intervento trova copertura finanziaria nell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale è stato assegnato al comune di Cinisi un finanziamento di € 90.000,00, di cui è stato utilizzato l'importo di € 63.299,85

Di imputare la spesa sull'impegno spesa assunto impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il cod. Cup D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Di dare atto che i dati relativi all'esecuzione di tali interventi saranno inseriti nella piattaforma SIMON Web al fine della rendicontazione della spesa

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici
I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 15 del 28/04/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Visto l'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018;

Visto il successivo comma 4 dello stesso art. che stabilisce quanto segue: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più opere pubbliche, a condizione che esse :

non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Visto che il comune di Cinisi è stato assegnatario dell'importo di € 90.000,00 ;

Vista la delibera di G.M. n. 65 del 08/07/2019 con la quale tale contributo veniva destinato per l'esecuzione di interventi di "Efficientamento energetico Impianti sportivi"(Palestra e spogliatoi);

Vista la determina n. 1135 del 07/10/2019 con la quale veniva approvata la perizia per i lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Palestra e spogliatoi), per un importo complessivo di € 89.999,07 arrotondato ad € 90.000,00, ed un importo dei lavori di € 68.212,96 comprensivi di € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 66.224,75;

Visto che i lavori sono stati eseguiti;

Vista la determina n. 862 del 11/08/2020 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione determinando un'economia sull'importo del finanziamento di € 26.700,15;

Vista che al fine di utilizzare tale somma residua , con determina n. 1193/2020, si è proceduto all'approvazione di una perizia per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale (impianto esterno e P.I.- locale pubblico) per un importo complessivo di € 26.700,15 ed un importo dei lavori di € 21338,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.059,99;

Vista la determina n. 1209 del 30/10/2020, con la quale si procedeva all'approvazione dell'offerta presentata dall'impresa Impretom srl, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 1472543 per l'importo di € 20.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto che in data 09/12/2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto rep. n. 425;

Visto che in applicazione delle disposizioni di cui al decreto di assegnazione, il Ministero procedeva all'accreditamento dell'importo di € 13.500,00, pari al 50% dell'importo dovuto, subordinando l'accreditamento del saldo, a seguito di conclusione dei lavori e determinazione della spesa effettiva sostenuta,

Vista la determina n. 121 del 02/02/2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 21.534,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 659,85;

Visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/04/2021;

Vista la Relazione sul conto finale redatta dalla D.L. in data 04/06/2021, dove si attesta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 21.530,20;

Visto il Certificato di regolare esecuzione con il quale la D.L. attesta che i lavori sono stati eseguiti

regolarmente e con buon esito ;

Preso atto che risultano liquidati all'impresa n. 2 SAL per un importo complessivo di € 21.422,55, rimanendo pertanto un credito netto di € 107,65 oltre IVA

DATO atto che tale intervento, trova copertura finanziaria nelle somme residue del finanziamento di € 90.000,00, assegnato al comune di Cinisi, in applicazione dell'art. . 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, e che trattasi di economie determinate a seguito di realizzazione del progetto principale impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Preso atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Preso atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2021

Determina

Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I.) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9 eseguiti dall'impresa Impretom srl P.IVA 03851420855, con sede in via Principe Colonna 48 Giuliana (PA) per un importo complessivo di € 21.530,20

Di dare atto che all'impresa sono stati liquidati n. 2 SAL, per un totale di € 21.422,55, per cui rimane un debito residuo di € 107,65 oltre IVA;

Di dare atto che trattasi di residue somme determinate a seguito di realizzazione di efficientamento energetico impianti sportivi (palestra e spogliatoi)

Di dare atto che tale intervento trova copertura finanziaria nell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale è stato assegnato al comune di Cinisi un finanziamento di € 90.000,00, di cui è stato utilizzato l'importo di € 63.299,85

Di imputare la spesa sull'impegno spesa assunto impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il cod. Cup D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Di dare atto che i dati relativi all'esecuzione di tali interventi saranno inseriti nella piattaforma SIMON Web al fine della rendicontazione della spesa

Il Responsabile dell'istruttoria
M.C.Biundo
Vincenzo

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.
Geom. Evola

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici
I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 15 del 28/04/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Visto l'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018;

Visto il successivo comma 4 dello stesso art. che stabilisce quanto segue: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più opere pubbliche, a condizione che esse :

non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Visto che il comune di Cinisi è stato assegnatario dell'importo di € 90.000,00 ;

Vista la delibera di G.M. n. 65 del 08/07/2019 con la quale tale contributo veniva destinato per l'esecuzione di interventi di "Efficientamento energetico Impianti sportivi"(Palestra e spogliatoi);

Vista la determina n. 1135 del 07/10/2019 con la quale veniva approvata la perizia per i lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Palestra e spogliatoi), per un importo complessivo di € 89.999,07 arrotondato ad € 90.000,00, ed un importo dei lavori di € 68.212,96 comprensivi di € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 66.224,75;

Visto che i lavori sono stati eseguiti;

Vista la determina n. 862 del 11/08/2020 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione determinando un'economia sull'importo del finanziamento di € 26.700,15;

Vista che al fine di utilizzare tale somma residua , con determina n. 1193/2020, si è proceduto all'approvazione di una perizia per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale (impianto esterno e P.I.- locale pubblico) per un importo complessivo di € 26.700,15 ed un importo dei lavori di € 21338,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.059,99;

Vista la determina n. 1209 del 30/10/2020, con la quale si procedeva all'approvazione dell'offerta presentata dall'impresa Impretom srl, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 1472543 per l'importo di € 20.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto che in data 09/12/2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto rep. n. 425;

Visto che in applicazione delle disposizioni di cui al decreto di assegnazione, il Ministero procedeva all'accreditamento dell'importo di € 13.500,00, pari al 50% dell'importo dovuto, subordinando l'accreditamento del saldo, a seguito di conclusione dei lavori e determinazione della spesa effettiva sostenuta,

Vista la determina n. 121 del 02/02/2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 21.534,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 659,85;

Visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/04/2021;

Vista la Relazione sul conto finale redatta dalla D.L. in data 04/06/2021, dove si attesta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 21.530,20;

Visto il Certificato di regolare esecuzione con il quale la D.L. attesta che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito ;

Preso atto che risultano liquidati all'impresa n. 2 SAL per un importo complessivo di € 21.422,55, rimanendo pertanto un credito netto di € 107,65 oltre IVA

DATO atto che tale intervento, trova copertura finanziaria nelle somme residue del finanziamento di € 90.000,00, assegnato al comune di Cinisi, in applicazione dell'art. . 30 comma

2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, e che trattasi di economie determinate a seguito di realizzazione del progetto principale impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Preso atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Preso atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2021

Determina

Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I.) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9 eseguiti dall'impresa Impretom srl P.IVA 03851420855, con sede in via Principe Colonna 48 Giuliana (PA) per un importo complessivo di € 21.530,20

Di dare atto che all'impresa sono stati liquidati n. 2 SAL, per un totale di € 21.422,55, per cui rimane un debito residuo di € 107,65 oltre IVA;

Di dare atto che trattasi di residue somme determinate a seguito di realizzazione di efficientamento energetico impianti sportivi (palestra e spogliatoi)

Di dare atto che tale intervento trova copertura finanziaria nell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale è stato assegnato al comune di Cinisi un finanziamento di € 90.000,00, di cui è stato utilizzato l'importo di € 63.299,85

Di imputare la spesa sull'impegno spesa assunto impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il cod. Cup D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Di dare atto che i dati relativi all'esecuzione di tali interventi saranno inseriti nella piattaforma SIMON Web al fine della rendicontazione della spesa

Il Responsabile dell'istruttoria
M.C.Biundo
Vincenzo

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.
Geom. Evola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici I Ripartizione Lavori Pubblici

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 15 del 28/04/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Visto l'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018;

Visto il successivo comma 4 dello stesso art. che stabilisce quanto segue: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più opere pubbliche, a condizione che esse :

non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Visto che il comune di Cinisi è stato assegnatario dell'importo di € 90.000,00 ;

Vista la delibera di G.M. n. 65 del 08/07/2019 con la quale tale contributo veniva destinato per l'esecuzione di interventi di "Efficientamento energetico Impianti sportivi"(Palestra e spogliatoi;)

Vista la determina n. 1135 del 07/10/2019 con la quale veniva approvata la perizia per i lavori di

Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Palestra e spogliatoi), per un importo complessivo di € 89.999,07 arrotondato ad € 90.000,00, ed un importo dei lavori di € 68.212,96 comprensivi di € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 66.224,75;

Visto che i lavori sono stati eseguiti;

Vista la determina n. 862 del 11/08/2020 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione determinando un'economia sull'importo del finanziamento di € 26.700,15;

Vista che al fine di utilizzare tale somma residua, con determina n. 1193/2020, si è proceduto all'approvazione di una perizia per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale (impianto esterno e P.I.- locale pubblico) per un importo complessivo di € 26.700,15 ed un importo dei lavori di € 21338,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.059,99;

Vista la determina n. 1209 del 30/10/2020, con la quale si procedeva all'approvazione dell'offerta presentata dall'impresa Impretom srl, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 1472543 per l'importo di € 20.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto che in data 09/12/2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto rep. n. 425;

Visto che in applicazione delle disposizioni di cui al decreto di assegnazione, il Ministero procedeva all'accreditamento dell'importo di € 13.500,00, pari al 50% dell'importo dovuto, subordinando l'accreditamento del saldo, a seguito di conclusione dei lavori e determinazione della spesa effettiva sostenuta,

Vista la determina n. 121 del 02/02/2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 21.534,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 659,85;

Visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/04/2021;

Vista la Relazione sul conto finale redatta dalla D.L. in data 04/06/2021, dove si attesta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 21.530,20;

Visto il Certificato di regolare esecuzione con il quale la D.L. attesta che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito ;

Preso atto che risultano liquidati all'impresa n. 2 SAL per un importo complessivo di € 21.422,55, rimanendo pertanto un credito netto di € 107,65 oltre IVA

DATO atto che tale intervento, trova copertura finanziaria nelle somme residue del finanziamento di € 90.000,00, assegnato al comune di Cinisi, in applicazione dell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, e che trattasi di economie determinate a seguito di realizzazione del progetto principale impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Preso atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Preso atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2021

Determina

Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I.) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9 eseguiti dall'impresa Impretom srl P.IVA 03851420855, con sede in via Principe Colonna 48 Giuliana (PA) per un importo complessivo di € 21.530,20

Di dare atto che all'impresa sono stati liquidati n. 2 SAL, per un totale di € 21.422,55, per cui rimane un debito residuo di € 107,65 oltre IVA;

Di dare atto che trattasi di residue somme determinate a seguito di realizzazione di efficientamento energetico impianti sportivi (palestra e spogliatoi)

Di dare atto che tale intervento trova copertura finanziaria nell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale è stato assegnato al comune di Cinisi un finanziamento di € 90.000,00, di cui è stato utilizzato l'importo di € 63.299,85

Di imputare la spesa sull'impegno spesa assunto impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2021 con delibera di G.M. n. 28/2020

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il cod. Cup D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Di dare atto che i dati relativi all'esecuzione di tali interventi saranno inseriti nella piattaforma SIMON Web al fine della rendicontazione della spesa

Il Responsabile dell'istruttoria
M.C.Biundo
Vincenzo

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.
Geom. Evola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici I Ripartizione Lavori Pubblici

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 15 del 28/04/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

Cinisi, 09/06/2021

Il Responsabile del Settore
Vincenzo Evola / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale