



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE –Lavori Pubblici

SERVIZIO I – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 244 del 11/08/2020

DETERMINA N. 870 DEL 11/08/2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione perizia di variante a seguito emergenza COVID 19 per i Lavori di Restauro Santuario Maria SS. Del Rosario (del Furi), cod. CIG 7861808931- COD. Cup D34H17000340005 Finanziamento D.D.G. n. 3888/2018 Ass.to Infrastrutture Fondi Patto per il Sud linea b – Ente beneficiario Parrocchia Santa Fara- Ente Gestore comune di Cinisi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:

- Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
- Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.
- Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019

Premesso che:

Visto che con decreto del 07/07/2020 dell'Assessorato, Infrastrutture e della mobilità , pubblicato sulla Gurs del 24/07/2020, veniva approvato il prezzario regionale per la determinazione dei costi relativi alla sicurezza COVID ;

Che in applicazione di tale decreto si rende necessario determinare i costi di sicurezza COVID relativi ai lavori di Restauro del Santuario del Furi;

Visto il quadro economico del progetto risultante a seguito di tale variante come di seguito elencato:

A) IMPORTO DEI LAVORI €. 266.702,64

di cui:

- Importo dei lavori al netto del rib. d'asta del 23,358%: €. 254.589,90
- Oneri per la sicurezza €. 12.113,64

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

- a) Per IVA ed eventuali altre imposte €. 58.674,58
- b) Per "Costi della Sicurezza COVID-19, IVA compresa €. 9.987,46
- c) Per spese tecniche
 - Direzione lavori e C.S.E. € 15.147,49
 - redazione perizia di variante e aggiornamento PSC € 11.194,19
- Sommano: €. 26.341,68
- d) Per spese tecniche RUP €. 1.919,50
- e) Per spese pubblicità €. 0,00
- f) Per accertamenti laboratorio, verif. E collaudi €. 455,29
- g) Per Lavori in economia esclusi dall'appalto €. 319,44
- h) Per oneri discarica €. 6.474,85

Totale somme a disposizione

€. 104.172,80

Totale

€ 370.875,44

C) ECONOMIE

€. 97.860,93

Totale complessivo comprensivo delle economie

€ 468.736,37

Vista la relazione tecnica ed il parere espresso dal Rup in data 10/08/2020

Dato atto che per l'intera spesa, finanziata con Decreto n. 3888 del 18/12/2018 dell'Ass.to Infrastrutture , è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 687 dell'11/06/2019 missione 05.01.2.02.3141

PROPONE

Di approvare il quadro economico della variante relativa al progetto di Restauro del Santuario del Furi a seguito della determinazione dei costi di sicurezza COVID 19, conformemente al prezzario regionale approvato con decreto Assessorato Infrastrutture pubblicato sulla Gurs del 24/07/2020, come specificato in premessa

Di dare atto che per l'intera spesa finanziata con Decreto n. 3888 del 18/12/2018 è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 687 del 11/06/2019 sulla missione 05.01.2.02.3141

Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D34H17000340005

Il Responsabile dell'istruttoria
M.C.Biundo

Il Responsabile Unico del Procedimento
(_Geom. Evola Vincenzo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici”

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 01/07/2019;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
(Geom. V. Evola)

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Progettazioni e Studio del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici - Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
