



COMUNE DI CINISI

DETERMINAZIONE C.S.

N.	DATA	
631	21/06/2017	<ul style="list-style-type: none">• Di approvare la perizia di variante ed assestamento finale per i lavori di Urbanizzazione dell'area di ampliamento del cimitero comunale , affidati all'Impresa Voti Antonio P.IVA 01955480817, con sede in c/d SS.Filippo e Giacomo n. 73 Marsala (TP) per un importo di € 118.838,17, al netto del ribasso del 11,8888% , in applicazione dell'art. 132 c.3 del D.Lgs. 163/2006, ed art. 161 del DPR 207/2010, e s.m.i. in quanto nel corso dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di alcune lavorazioni e forniture, non previste nel progetto originario ma necessarie al fine di garantire la sicurezza e la completezza dell'opera;• Di dare atto che l'impegno spesa relativo a tale intervento è stato assunto con determina n. 1183/2015 sul capitolo 12.09.2.02.3312, per € 3.000,00 e nel fondo pluriennale vincolato capitolo 12.09.2.02.3315 per € 143.300,00