



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

DETERMINAZIONE CAPO SETTORE

ESTRATTO DISPOSITIVO

N. 1260	DATA 08/11/2018	<p>Di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta dalla Direzione Lavori, Geom. Evola Vincenzo ai sensi dell'art. 106 comma c) lett. 1), del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , per interventi urgenti, necessari, non previsti e non prevedibili in fase di redazione della perizia principale, meglio riportati in premessa e per un importo complessivo di € 35.599,70, relativa agli “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola Media “G.Meli” e con una differenza di spesa rispetto alla perizia principale di € 4.568,42;</p> <p>Di dare atto che il maggiore importo della perizia di variante e suppletiva rientra nei limiti previsti dall'art. 106 comma 7) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.</p> <p>Di dare atto che l'Ass.to P.I. in data 24/10/2018, a seguito di affidamento lavori e rimodulazione quadro economico approvato con determina n. 1045 del 19/09/2018, ha provveduto all'emissione del D.D.S. n. 5579 del 24/10/2018, riducendo l'importo iniziale assegnato di € 50.000,00, per € 18.968,72, pari all'economia di spesa rilevata, determinando l'importo del finanziamento, in € 31.031,28;</p> <p>Di dare atto pertanto che il maggiore costo dell'intervento, derivante dalla perizia di variante , pari ad € 4.568,42 devono essere finanziati con i fondi comunali ed impegnati nella missione 04.02.2.02.3635</p> <p>Di impegnare l'importo di € 4.568,42 sul bilancio com.le alla missione 04.02.2.02.3635;</p> <p>Di dare atto che trattasi di spesa esigibile al 31/12/2018</p> <p>Di attribuire a tale intervento il codice Cig ZA324C555E</p>
------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------