



# COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III- LAVORI PUBBLICI

## Determinazione di n° 95 del 03/03/2021

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA DANILO DOLCI - DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/07/2020 - L. 160 COMMA 311 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014- 2020 ANNO 2020 CODICE CUP D32E 20000660001 COD. CIG 85652045F0**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.*

- **Vista** la legge n. 160 del 27/12/2019, legge di bilancio 2020, art. 1 comma 311 con la quale veniva assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo- Basilicata- Campania – Molise - Puglia- Sardegna e Sicilia un contributo da destinare in investimenti in infrastrutture sociali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 DPCM 17/07/2020;
- **Visto** che tale contributo è stato attribuito ai comuni ricadenti in tali zone in funzione della fascia demografica di appartenenza e che al comune di Cinisi, rientrando nella fascia demografica che va tra i 10.001 e i 20.000, è stato assegnato un contributo di € 46.857,20 per ciascun anno;
- **Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/07/2020, registrato alla Corte dei Conti in data 09/09/2020 e pubblicato sulla Guri n. 244 del 02/10/2020, con il quale si autorizzavano gli enti ad avviare le procedure per la realizzazione degli interventi;
- **Vista** la delibera di G.M. n. 118 del 11/12/2020, con la quale la Giunta Municipale manifestava la volontà di eseguire per l'anno 2020 interventi in infrastrutture sociali mediante la "Messa in sicurezza della Scuola Materna Danilo Dolci

- **Vista** la determina sindacale n. 42 del 11/12/2020 con la quale il Geom. Evola Vincenzo veniva nominato RUP per l'intervento di che trattasi e contestualmente veniva incaricato per la redazione della perizia
- **Vista** la determina n. 1402 del 16/12/2020 con la quale veniva approvata la perizia per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo di € 46.857,20 ed un importo dei lavori di e 40.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 1.200,00 non soggetti al ribasso;
- **Visto** che a tale intervento è stato assegnato il codice CUP D32E200000660001
- **Visto** che in applicazione della disposizione Ministeriale, con determina n. 1414 del 18/12/2020, è stata avviata la gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata tramite rdo sul mercato elettronico;

**Vista** la determina n. 74 del 21/01/2021 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori all'impresa Pellerito Antonio con sede in Borgetto in Piazza Salamone Marino n. 15 cf:PLLNTN72S05G273X, P.IVA 04318480821, per l'importo di € 36.042,40, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

**Ritenuto** per l'effetto dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a seguito di determinazione del ribasso d'asta;

**Vista** nel contempo la comunicazione dell'Ente finanziatore con la quale si evidenziava che l'importo del finanziamento veniva rideterminato in €. 46.280,60;

**Preso atto** che per l'effetto il quadro economico, a seguito di aggiudicazione risulta così rimodulato:

<b>A) Importo complessivo dei lavori</b>		<b>€ 36.042,40</b>
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	1.200,00	
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 10%	€ 4.000,00	
Spese tecniche ( 1,60% su A)	€ 800,00	
Oneri a discarica	€ 1.000,00	
Imprevisti	€ 480,60	
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 6.280,60</b>
<b>Totale complessivo progetto rimodulato</b>		<b>€ 42.323,00</b>

**Importo corrispondente al ribasso d'asta € 3.957,60**

#### **Determina**

- **DI** approvare la rimodulazione del quadro economico dei lavori Messa in sicurezza della Scuola Materna Danilo Dolci, per l'importo complessivo di € 42.323,00, a seguito di determinazione del ribasso d'asta di € 3.957,60 e di rideterminazione dell'assegnazione

dell'ente finanziatore in € 46.280,60

- 
- **Di dare atto** che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D32E20000660001 ed il codice Cig n. 85652045F0
- **Di dare atto** che tale intervento trova copertura finanziaria nel finanziamento concesso Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17/07/2020 pubblicato sulla GURI n. 244 del 02/10/2020, L. 160 comma 311 Fondo Di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 anno 2020 per l'importo complessivo di € 46.857,20; e che tali somme, con determina n. 1542 del 31/12/2020, sono state impegnate ed accertate nel bilancio 2020 missione 04.02.2.02.4825, risorsa 04.02.00.01.4825

**Il Responsabile dell'istruttoria**  
M.C. Biundo

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.  
Geom. Evola Vincenzo

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 1 del 18/01/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

### **DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
F.to Geom. Evola Vincenzo

---

Cinisi, 03/03/2021

Il Responsabile del Settore  
Vincenzo Evola / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*