



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## III SETTORE – Lavori Pubblici

### I RIPARTIZIONE – Lavori Pubblici

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 78 del 16/02/2021**

**DETERMINA N. 200 del 16/02/2021 (Registro gen.)**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 2/2021 Impresa Impretom srl per I SAL lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I. ) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.*

**Visto** l'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018;

**Visto** il successivo comma 4 dello stesso art. che stabilisce quanto segue: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più opere pubbliche, a condizione che esse :  
non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;  
siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Visto che il comune di Cinisi è stato assegnatario dell'importo di € 90.000,00 ;

**Vista** la delibera di G.M. n. 65 del 08/07/2019 con la quale tale contributo veniva destinato per l'esecuzione di interventi di "Efficientamento energetico Impianti sportivi"(Palestra e spogliatoi);

**Vista** la determina n. 1135 del 07/10/2019 con la quale veniva approvata la perizia per i lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Palestra e spogliatoi), per un importo complessivo di € 89.999,07 arrotondato ad € 90.000,00, ed un importo dei lavori di € 68.212,96 comprensivi di € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 66.224,75;

**Visto** che i lavori sono stati eseguiti;

**Vista** la determina n. 862 del 11/08/2020 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione determinando un'economia sull'importo del finanziamento di € 26.700,15;

**Vista** la determina n. 1193/2020, con la quale si è proceduto all'approvazione di una perizia per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale (impianto esterno e P.I.- locale pubblico) per un importo complessivo di € 26.700,15 ed un importo dei lavori di € 21338,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.059,99;

**Vista** la determina n. 1209 del 30/10/2020, con la quale si procedeva all'approvazione dell'offerta presentata dall'impresa Impretom srl, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 1472543 per l'importo di € 20.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

**Visto** che in data 09/12/2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto rep. n. 425;

Vista la determina n. 121 del 02/02/2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 21.534,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 659,85;

Visto il I Sal dei lavori emesso dalla Direzione Lavori

Visto il Certificato di pagamento n.1

Vista la fattura n. 2/2021 dell'importo di € 9.346,43 oltre IVA al 22% di € 2.056,21, per un totale di € 11.402,64

Vista la documentazione DURC prot. INPS 24309556 periodo 30/12/2020-29/04/2021 attestante la regolarità contributiva dell'impresa.

Vista la dichiarazione di tracciabilità sui flussi finanziari resa ai sensi della normativa vigente nella quale viene indicata la modalità di accredito delle somme spettanti tramite bonifico bancario cod. IBAN IT85S0200843280000300112866

**DATO atto** che tale intervento, trova copertura finanziaria nelle somme residue del finanziamento di € 90.000,00, assegnato al comune di Cinisi, in applicazione dell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018, e che trattasi di economie determinate a seguito di realizzazione del progetto principale impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2020 con delibera di G.M. n. 33/2020

**Preso atto** che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

### **Determina**

**Di liquidare la fattura n. 2 /2021 del 10/02/2021, di € 9.346,43 oltre IVA al 22% di € 2.056,21, per un totale di € 11.402,6 per I SAL lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I. ) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9 all'impresa Impretom srl come segue:**

€ 9.346,43 mediante accredito bancario Banca Unicredit cod. IBAN IT85S0200843280000300112866;

€ 2.056,21 mediante versamento erario c/iva;

**Di dare atto** che trattasi di residue somme determinate a seguito di realizzazione di efficientamento energetico impianti sportivi (palestra e spogliatoi)

**Di dare atto** che tale intervento trova copertura finanziaria nell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale è stato assegnato al comune di Cinisi un finanziamento di € 90.000,00, di cui è stato utilizzato l'importo di € 63.299,85

Di imputare la spesa sull'impegno spesa assunto impegnate alla missione 6.01.2.02.4812 con determina n. 1540/2019 e riportato in FPV anno 2020 con delibera di G.M. n. 33/2020

**Di dare atto** che a tale intervento è stato attribuito il cod. Cup D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.  
f.to Geom. Evola Vincenzo

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici  
I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 1 del 18/01/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

**DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
f.to Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_

**Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:**

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- Revisore dei Conti

**Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 7 giorni**

**Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_**

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_