

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE – Lavori Pubblici

I RIPARTIZIONE – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 34 del 24/01/2020

DETERMINA N. 101 del 27\01\2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione perizia di variante ed assestamento finale Lavori di “Realizzazione di n. 2 loculari nel cimitero comunale” COD. cup D33J19000160004 – COD. CIG 8044701945

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Vista la delibera di G.M. n.91 del 05/09/2019, con la quale veniva approvato il progetto definitivo per la Realizzazione di n. 2 loculi presso il cimitero Comunale di Cinisi dall'importo complessivo di € 88.000,00 ed un importo dei lavori di € 67.546,51, prenotando contestualmente l'impegno spesa sulla missione 12.01.2.02.3318 del bilancio 2019;

Vista la determina n. 1097 del 27/09/2019 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo;

Vista la determina a contrarre n. 1099 del 27/09/2019 con la quale si avvia una procedura negoziata sul Mepa , mediante rdo n. 2400686 per l'importo di € 67.546,51 di cui € 3.966,39 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base d'asta di € 63.580,12 assumendo l'impegno spesa sulla missione 12.01.2.02.3318 del bilancio 2019;

Visto il verbale di aggiudicazione del 15/10/2019 con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'impresa Pellerito Antonio con sede in via Salamone Marino n. 15 Borgetto, cf: PLLNTN72S05G273X, P.IVA 04318480821, per un importo dei lavori di € 38.141,71 oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 3.966,39, 3.554,29, per un totale complessivo di € 42.108,10, al netto del ribasso del 40,01% sull'importo a base di gara ;

Vista la determina n. 1362 del 18/11/2019 con la quale si procedeva alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;

Visto il contratto rep. N. 285 del 12/12/2019 sottoscritto con l'impresa;

Visto chi in data 27/11/2019 si è avuto l'inizio dei lavori sotto riserve di legge data l'urgenza alla realizzazione degli stessi;

Visto che al fine di uniformare alcune lavorazioni alle prescrizioni impartite dall'ufficio del genio Civile e dell'ASL, si è reso necessario apportare alcune variazioni quantitative e qualitative sulle opere;

Visto che a seguito di tale variante il quadro economico risulta così modificato:

Importo dei lavori , al netto della % di ribasso	€ 52.843,46
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	<u>€ 7.870,52</u>
Totale	€ 60.713,98
Somme a disposizione dell'Amm.ne	
a) Per iVA al 22%	€ 13.357,08
b) Per spese tecniche 2%	€ 1.919,15
c) Spese tecniche specialistiche	€ 2.237,62
d) Economie + imprevisti	<u>€ 9.772,17</u>
TOTALE	€ 27.286,02

Visto il parere tecnico espresso dal RUP ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Preso atto che per tale variante ricorrono i presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1) e comma 7) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di circostanze imprevedute e non prevedibili;

Visto lo schema di atto di sottomissione che sarà sottoscritto dall'impresa a seguito di approvazione della citata variante;

Preso atto che all'intervento complessivo è stato attribuito il codice CUP D33j19000160004 ed il codice CIG 8044701945 rilasciato dal SIMOG

Dato atto che per tale intervento è stato assunto l'impegno spesa di € 88.000,00 sull'intervento missione 12.01.2.02.3318 , con determina n. 1099 del 27/09/2019 e che tali somme saranno riportate nell'FPV anno 2020

VISTA la L.R. 48/91;

VISTE le LL.RR. 23/98 e 30/2000;

VISTA LA LR. 12/2011 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1 e comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , per un importo netto dei lavori di € 60.713,98 ed un importo complessivo della perizia di € 88.000,00 per i lavori di Realizzazione di n. 2 loculari presso il cimitero Comunale di Cinisi , affidati all'Impresa Pellerito Antonio , con sede in via Salamone Marino n. 15 Borgetto, cf: PLLNTN72S05G273X, P.IVA 04318480821

Di approvare il quadro economico riportato in premessa della suddivisione delle somme della perizia di variante

Di approvare lo schema di atto di sottomissione che sarà sottoscritta dalla ditta a seguito di approvazione del presente atto;

Di dare atto che per tale intervento è stato assunto l'impegno spesa di € 88.000,00 sulla missione 12.01.2.02.3318 bilancio 2019 e che tali somme saranno riportate nell'FPV anno 2020;

Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del committente, all'albo pretorio e sul sito Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D33j19000160004 ed il codice CIG 8044701945

Il Responsabile dell'Istruttoria

f.to MC Biundo

Il Responsabile Unico del Procedimento

f.to Geom. Evola Vincenzo

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici
I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 01/07/2019;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
f.to Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo - Culturale - Scolastico
- Secondo Settore – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Urbanistica – Edilizia Suap
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione Servizi Sociali
- Sesto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
