



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE – Lavori Pubblici

I RIPARTIZIONE – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 38 del 04/02/2020

DETERMINA N. 120 del 04/02/2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva per esecuzione lavori di “Manutenzione straordinaria nel tetto di copertura della Scuola Elementare Ten. Anania” COD. cup D39E19000950004 – COD. CIG 7521573-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Vista la delibera di G.M. n.84 del 26/08/2019, con la quale veniva approvata la perizia per l'esecuzione di interventi di urgenza, per la Manutenzione straordinaria nel tetto di copertura della Scuola Elementare Ten. Anania , per un importo complessivo di € 60.000,00 ed un importo dei lavori di € 44.385,67 ;

Vista la determina a contrarre n. 935 del 27/08/2019 con la quale si avviva una procedura negoziata sul Mepa , e si procedeva all'assunzione dell'impegno spesa di € 60.000,00 sulla missione 04.02.2.02.3635 del bilancio 2019;

Visto il verbale di aggiudicazione del 12/09/2019 con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'impresa Ma.van. Snc di Callari Carmelo ed Antonello sede in via Pola N. 10 Mussomeli (CL) , P.IVA 01771590856, per un importo dei lavori di € 30.673,80 oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 3.554,29, per un totale complessivo di € 34.228,09, al netto del ribasso del 24, 8769% sull'importo a base di gara ;

Vista la determina n. 1139 del 08/10/2019 con la quale si procedeva all'approvazione della proposta di aggiudicazione;

Vista la scrittura privata stipulata con la ditta Mavan snc rep. n. 274 del 28/10/2019;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 14/11/2019;

Visto che durante il corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. 2) e comma 12 del D.lgs n. 50 del 26/04/2016 e s.m.i., per un importo dei lavori al netto della % di ribasso di € 48.177,10 ed un importo complessivo di € 60.000,00;

Visto il quadro economico della perizia di variante così suddiviso:

Importo dei lavori	€ 48.177,10
Di cui € 5.341,70 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	
Somme a disposizione dell'Amm.ne	
IVA al 22%	€ 10.598,62
Spese tecniche	€ 887,28
Oneri a discarica	<u>€ 337,00</u>
Totale somme a disposizione	<u>€ 11.822,90</u>
TOTALE	€ 60.000,00

Visto il parere tecnico espresso dal RUP in data 24/01/2020;

Preso atto che per tale variante ricorrono i presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett. 2) e comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di circostanze impreviste e non prevedibili;

Visto lo schema di atto di sottomissione che sarà sottoscritto dall'impresa a seguito di approvazione della citata variante;

Preso atto che all'intervento complessivo è stato attribuito il codice CUP D39E19000950004 ed il codice CIG **8014645647**

Dato atto che per tale intervento è stato assunto l'impegno spesa di € 60.000,00 sull'intervento missione 04.02.2.02.3635 del bilancio 2019, con determina n. 935 del 27/08/2019 e che tali somme saranno riportate nell'FPV anno 2020

VISTA la L.R. 48/91;

VISTE le LL.RR. 23/98 e 30/2000;

VISTA LA LR. 12/2011 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto2 e comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , per un importo netto dei lavori di € 48.177,10 ed un importo complessivo della perizia di € 60.000,00 per i lavori di Manutenzione straordinaria nel tetto di copertura della Scuola Elementare Ten. Anania , affidati all'Impresa Mavan snc , di Callari Carmelo ed Antonello sede in via Pola N. 10 Mussomeli (CL) , P.IVA 01771590856,

Di approvare il quadro economico riportato in premessa della suddivisione delle somme della perizia di variante

Di approvare lo schema di atto di sottomissione che sarà sottoscritta dalla ditta a seguito di approvazione del presente atto;

Di dare atto che per tale intervento è stato assunto l'impegno spesa di € 60.000,00 sulla missione 04.02.2.02.3635 bilancio 2019 e che tali somme saranno riportate nell'FPV anno 2020;

Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del committente, all'albo pretorio e sul sito Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D39E19000950004 ed il codice CIG **8014645647**

Il Responsabile dell'Istruttoria

f.to MC Biundo

Il Responsabile Unico del Procedimento

f.to Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici I Ripartizione Lavori Pubblici

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 01/07/2019;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
f.to Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo – Culturale - Scolastico
- Secondo Settore – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Urbanistica – Edilizia Suap
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione Servizi Sociali
- Sesto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
