



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## **III SETTORE –Lavori Pubblici e Urbanistica**

### **SERVIZIO I – Lavori Pubblici**

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 373 del 09/12/2019**

**DETERMINA N. 1496 DEL09/12/2019 (Registro gen.)**

**OGGETTO:** Modifica quadro economico perizia di variante e suppletiva lavori di Riqualficazione e Valorizzazione della Piazza V.E.Orlando a seguito di affidamento dei lavori. codice CUP D36G17000110002 finanziamento Assessorato infrastrutture DDG n. 2466 del 24/10/2017

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
DETERMINA**

**Di riapprovare** il quadro economico della perizia di variante e suppletiva per i lavori di Riqualificazione e Valorizzazione della Piazza V.E.Orlando , proposta dalla D.L. ed autorizzata dal RUP suddiviso con le modalità indicate in premessa che qui si intendono riporate, per un importo dei lavori di € 346.275,62 ed un importo complessivo di € 497.639,84.

**Di dare atto** che rimangono invariate le condizioni già approvate con la citata determina di approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1323 dell'11/11/2019

**Di dare atto** che per l'intera spesa finanziata con Decreto n. 2466 del 24/10/2017 è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n.1596 del 15/12/2017 si è proceduto all'assunzione dell'impegno spesa sul bilancio comunale alla missione 10.05.2.02.3500