



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## III SETTORE –Lavori Pubblici

### SERVIZIO I – Lavori Pubblici

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 196 del 02/07/2020**

**DETERMINA N. 705 DEL 03\07\2020 (Registro gen.)**

OGGETTO: Approvazione modifica somme a disposizione quadro economico Lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi (Palestra e spogliatoi) Finanziamento art. 30 comma 2 lett. C del D.L.34 del 30/04/2019 (decreto crescita) cod. Cup D32J19000220001- COD. CIG 805718790B

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.*

**Vista** la delibera di G.M. n. 65 del 08/07/2019 avente ad oggetto “Indirizzi della Giunta in merito all’assegnazione del contributo di € 90.000,00, per la realizzazione di opere di efficientamento energetico volti al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica – Efficientamento energetico Impianti sportivi”, Art. 30 comma 2 lett. C del D.L 34 del 30/04/2019 Decreto crescita

**Vista** la delibera di G. M. n. 86 del 23/08/2019 con la quale si autorizzava il Responsabile del Settore ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi, per l’intervento di efficientamento energetico degli impianti sportivi (palestra e spogliatoi) e si imputava la spesa sulla missione 06.01.2.02.4812 del bilancio 2019;

**Vista** la determina sindacale n. 23 dell’08/7/2019 con la quale il geom. Evola Vincenzo veniva nominato RUP per la Realizzazione dell’””intervento

**Vista** la determina n. 1135 del 07/10/2019 con la quale veniva approvata la perizia per i lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Palestra e spogliatoi), per un importo complessivo di € 89.999,07 arrotondato ad € 90.000,00, ed un importo dei lavori di € 68.212,96 comprensivi di € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 66.224,75;

**Vista** la determina n. 1140 del 08/10/2019 con la quale veniva approvata la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori dall’importo di € 68.212,96 di cui € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a discarica, tramite procedura negoziata sulla piattaforma MEPA mediante lettera di invito a n. 5 imprese in possesso dei requisiti richiesti, cod. CIG 805718790B;

Vista la determina n. 1251 del 24/10/2019 con la quale veniva approvata la proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa Impretom srl con sede in via Principe Colonna 48/c Giuliana P.IVA 03851420822, che offriva il ribasso del 33,36%, per un importo complessivo di affidamento di € 46.120,38 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti 1.988,21;

Vista la determina n. 1588 del 19/12/2019 con la quale si dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione all’impresa Impretom;

Preso atto che a seguito di aggiudicazione il quadro economico veniva rimodulato come segue:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € **46.120,38**

Somme a disposizione € **19.776,62**

Importo complessivo quadro economico € **65.897,00**, determinando un'economia di spesa di € 24.103,00;

**Visto** che si rende necessario procedere alla modifica delle somme a disposizione del quadro economico, al fine di inserire le voci che di seguito si elencano:

pratica allaccio Enel;

Verifica linee elettriche;

**Preso atto** che pertanto il quadro economico risulta così rimodulato:

Importo lavori al netto del ribasso e comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	<b>€ 46.120,38</b>
---	--------------------

Somme a disposizione:

B1) Iva 10% sui lavori	€ 4.612,04	
B2) Allacciamenti Pubblici servizi	€ 1.433,00	
B3) Spese tecniche 2%	€ 1.364,26	
B4) Spese progettazione	€ 6.686,36	
B5.1) Spese verifica linee elettriche	€ 3.406,66	
B5.2) Spese tecniche pratica allaccio enel	€ 1.200,00	
B6) Iva 22% oneri sicurezza	€ 437,41	
B7) Iva 10% B2 e B5	€ 408,98	
B8) Imprevisti	<u>€ 227,91</u>	
Totale somme a disposizione		<b>€ 19.776,62</b>
Totale		<b>€ 65.897,00</b>

**Preso atto** che per tale intervento è stato assunto impegno spesa sul bilancio comunale alla missione 06.01.2.02.4812 con determina n. 1140 del'8/10/19 e che tali somme con delibera di G.m. n. 33 dell'08/04/2020 sono state riportate in FPV anno 2020

### **DETERMINA**

**Di approvare** la modifica del quadro economico del progetto di Efficientamento energetico degli Impianti Sportivi (Palestra e spogliato) al fine di inserire delle voci di spesa non previste in fase di redazione progetto che risulta pertanto rimodulato come indicato in premessa per un importo complessivo di € 65.897,00, ed un importo dei lavori di € 46.120,38;

**Di dare atto** che tale intervento trova copertura finanziaria nel contributo di . € 90.000,00,

spettante al comune di Cinisi in applicazione dell' art. 30 comma 2 lett. C del D.L.34 del 30/04/2019 (decreto crescita), impegnati sulla missione 06.01.2.02.4812 con la determina n. 1140 del'8/10/19,

**Di dare atto** che tali somme con delibera di G.M. n. 33 dell'8/04/2020 sono state riportate in FPV anno 2020

**Di dare atto** che a tale procedura è stato attribuito il codice CIG 805718790B ed il codice CUP D32J19000220001

Il Responsabile del Settore  
Geom. Evola Vincenzo

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici”**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 01/07/2019;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

### **DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
f.to (Geom. V. Evola)

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_

**Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:**

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

**Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 7 giorni**

**Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_**

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale