



COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE CAPO SETTORE

N.	DATA	ESTRATTO DISPOSITIVO
1090	25/09/2019	<p>Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1 e comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , per un importo netto dei lavori di € 56.295,91 ed un importo complessivo della perizia di € 73.181,01 per i lavori di Messa in sicurezza del Piano Stradale della SS 113 e strade interne ai plessi scolastici in applicazione della L. 145/2018 art. 1 comma 107 Legge di Bilancio 2019, affidati all'Impresa G.C Costruzioni srl con sede in via Ugo Foscolo sn Mussomeli (CL) P.IVA 1815370851 , che ha offerto il ribasso del 38,783% sull'importo a base di gara,</p> <p>Di approvare il quadro economico riportato in premessa della suddivisione delle somme della perizia di variante</p> <p>Di approvare lo schema di atto di sottomissione che sarà sottoscritta dalla ditta a seguito di approvazione del presente atto;</p> <p>Di dare atto che il progetto trova copertura finanziaria nel finanziamento concesso dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1, comma 107 della legge 30/12/2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 Contributi ai piccoli comuni ed impegnato sul bilancio comunale con determina n. 1083 del 24/09/2019 alla missione 10.05.2.02.3576 ;</p> <p>Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D33D19000000001 e che a tale procedura è stato attribuito il codice CIG n. 7849603151;</p>