



COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE CAPO SETTORE

N.	DATA	ESTRATTO DISPOSITIVO
1222	22/10/2019	<p>Di approvare la relazione tecnica della perizia di variante e suppletiva per i lavori di realizzazione di un CCR sito in c/da Orsa nel Comune di Cinisi, proposta dalla D.L. e sottoscritta dal RUP ;</p> <p>Di approvare la perizia di variante e suppletiva composta da n. 17 elaborati, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sottoscritta dalle parti, dando atto che l'importo dei lavori risulta variato in € 460.951,09, con un importo aggiuntivo di € 9.560,96, ed un importo complessivo della perizia di € 1.012.465,02,</p> <p>Di approvare lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi relativi alle variazioni degli interventi apportati con la perizia di variante e di assestamento, firmato dall'impresa appaltatrice , dalla Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del procedimento;</p> <p>Di dare atto che per l'intera spesa finanziata con Decreto n. 1022 del 17/07/2017, è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n. 1099 del 29/09/2017 sulla missione 9.3.2.2..3358</p>