



COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE CAPO SETTORE

N. 1323	DATA 11/11/2019	ESTRATTO DISPOSITIVO
		<p>Di approvare la relazione tecnica della perizia di variante e suppletiva per i lavori di Riqualficazione e Valorizzazione della Piazza V.E.Orlando , proposta dalla D.L. ed autorizzata dal RUP ; Di approvare la perizia di variante e suppletiva composta da n. 12 elaborati, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 e comma 12 lett.c del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sottoscritta dalle parti, per un importo dei lavori di € 346.275,62 con un incremento netto dei lavori di € 15.295,29, ed un importo complessivo della perizia di € 497.639,84;</p> <p>Di approvare lo schema atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi relativi alle variazioni degli interventi apportati con la perizia di variante e suppletiva, firmato dall'impresa appaltatrice , dalla Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del procedimento;Di prendere atto che tale perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal RUP in linea tecnica in data 11/11/2019;Di prendere atto che sulla stessa è stato espresso il parere della Soprintenza BB.CC. con prot. n. 16910 del 08/11/2019 pervenuto al comune di Cinisi in data 11/11/2019 al prot. n. 25308;</p> <p>Di dare atto che per l'intera spesa finanziata con Decreto n. 2466 del 24/10/2017 è stato assunto impegno sul bilancio comunale con determina n.1596 del 15/12/2017 si è proceduto all'assunzione dell'impegno spesa sul bilancio comunale alla</p>

		missione 10.05.2.02.3500
--	--	--------------------------