

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

DETERMINAZIONE CAPO SETTORE

ESTRATTO DISPOSITIVO

N. 714	19/06/2019	<p>Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di ripristino del cornicione dell'edificio Scuola Elementare Ten. Anania dall'importo complessivo lordo dei lavori di € 23.213,52 ed un importo netto di € 20.872,34, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c l) e successivo comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., aggiudicati all'impresa IG Costruzioni srl con sede in via Renato Guttuso , P:IVA n. 065059708291 che offriva il ribasso del l'11,04% ;</p> <p>Di dare atto che tali maggiori lavori trovano copertura finanziaria nell'impegno assunto con determina n. 1592 del 18/12/2018 alla missione 4.02.2.02.3635 del bilancio 2018, riportato nell'FPV anno 2019;</p> <p>Di dare atto che a tale intrevnto è stato attribuito il codice CIG ZEF265D179,</p>
---------------	-------------------	--