

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

DETERMINAZIONE CAPO SETTORE

ESTRATTO DISPOSITIVO

N. 715	19/06/2019	<p>Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1 e comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , per un importo netto dei lavori di € 90.273,97 per i lavori di manutenzione stradale nel territorio comunale affidati all'impresa MO.BA SRL con sede in via Rasola n. 19/a 98066 Patti (ME) , P. IVA 03253250835, che ha offerto il ribasso del 40,1725% sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione di € 73.239,21, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso,</p> <p>Di approvare lo schema di atto di sottomissione che sarà sottoscritta dalla ditta a seguito di approvazione del presente atto;</p> <p>Di dare atto che il relativo impegno spesa per tale procedura è stato assunto con determina n. 1347 del 19/11/2018 alla missione 10.05.2.02.3220 e che lo stesso è stato riportato in FPV anno 2019;</p> <p>Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D33D18000310004 ed il codice CIG n. 7694467B07</p>
---------------	-------------------	---