



COMUNE DI CINISI
(Città Metropolitana di Palermo)

Proposta n. 11 del 26/01/2024

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 11 del 26/01/2024

Oggetto : Approvazione chiusura operazione PO FESR 2014-2020 AZIONE 9.3.5 gal Golfo di Castellammare “Interventi di manutenzione e allestimento dell’immobile sito in Cortile Impastato e adibito a centro Diurno Polifunzionale ludico-ricreativo per disabili e anziani presso il Comune di Cinisi codice CUP **D39G19000990006** ed il **codice CIG : 8863199F2E** Finanziamento Ass.to della Famiglia Decreto n. 1407 del 14/07/2021

L’anno **duemilaventiquattro** addì ventisei del mese di gennaio alle ore 10:40 nella sala delle adunanze della sede comunale, il Commissario Straordinario dott. Angelo Sajeve, giusto Decreto Presidenziale (Regione Sicilia) n. 543/Gab. del 13/06/2023, con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi, adotta la presente deliberazione

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: Dichiaro altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.

Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019

Vista la determina sindacale n. 28 del 18/12/2019, con la quale il Geom. Evola Vincenzo veniva nominato Responsabile Unico del procedimento per l'esecuzione di interventi di manutenzione e allestimento dell'immobile sito in Cortile Impastato e adibito a Centro Diurno Polifunzionale ludico-ricreativo per disabili e anziani presso il comune di Cinisi;

Visto il progetto esecutivo , verificato e validato dal RUP in data 19/12/2019, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , approvato con delibera di G.M. n. 160 del 23/12/2019 dall'importo complessivo di € 140.000,00 e dall'importo dei lavori di € 72.619,46 di cui € 2.421,86 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, così suddiviso:

a) Importo Lavori	€ 72.619,46
di cui € 2.421,86 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	
b) Somme a disposizione dell'amm.ne	
Spese generali	€ 8.714,34
Spese RUP 0,8 del 2%)	€ 1.161,91
Spese per allestimento locali	€ 43.229,48
Imprevisti 10%	€ 7.012,87
IVA al 10%	€ 7.261,95
	€ 67.380,54

Visto il Decreto di finanziamento n. 1407 del 14/07/2021, notificato in data 04/08/2021, con il quale l'Assessorato alla Famiglia, alle politiche sociale e del lavoro, finanziava al comune di Cinisi il progetto di che trattasi, per l'importo complessivo di € 140.000,00, Fondi PO FESR 2014-2020 Avviso Azione 9.3.5- gal Golfo di Castellammare ;

Vista la determina n. 1021 del 13/09/2021 con la quale veniva approvata l'aggiudicazione dei lavori a favore dell'Impresa Suriano Michelangelo con sede in Borgetto SS 186 Km 25,5 P.IVA 05585300824, per un importo netto dei lavori di € 52.001,09, comprensivi di € 2.421,86 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Vista la determina n. 1126 del 06/10/2021 con la quale veniva rideterminato il quadro economico a seguito del ribasso d'asta, per un importo di € 117.319,80;

Visto il contratto rep. n. 495 del 07/10/2021 stipulato con l'impresa;

Visto che i lavori sono iniziati in data 18/10/2021;

Vista la determina n. 551 del 17/12/2021 con la quale è stata approvata una perizia di variante per un importo complessivo dei lavori di € 58.368,68;

Visto l'atto di sottomissione rep. n. 507 del 20/12/2021;

Visto lo Stato Finale dei lavori, dall'importo complessivo di € 58.364,70;

Vista la determina n. 1306 del 23/09/2022 di approvazione della contabilità finale dei lavori;

Visto che con determina n. 5 del 05/01/2022 , veniva affidato incarico alla ditta Lombardo srl per la fornitura di arredi per l'importo di € 22.064,75 oltre IVA;

Visto il quadro economico finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, per un importo complessivo di € 94.229,91, che di seguito si riporta:

Lavori Centro diurno	Spese sostenute
Lavori	€ 58.364,70
Iva	€ 5.836,47
Spese tecniche pers. Interno	€ 1.090,20
Coord. sicurezza	€ 450,00
Pratiche Gse	€ 1.500,00
Fornitura arredi	€ 26.919,00
Pubblicità	€ 69,54
TOTALE	€ 94.229,91

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto, che attesta la congruità e la coerenza delle opere e delle forniture con quanto finanziato a valere sul POR,

Vista la dichiarazione resa dal Responsabile del III settore LL.PP, con la quale si dichiara che :

-il progetto è funzionante in coerenza con il finanziamento concesso e la linea di intervento dal 02/01/2024

- di aver rispettato, nelle diverse fasi di attuazione dell'Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità;

-di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale

-di impegnarsi alla corretta conservazione , in originale , della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali ed UE;

-di avere ricevuto un accreditamento dell'importo di € **90.948,75** per cui rimane un saldo di € **3.281,16**;

-Di assumere la responsabilità di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013 in materia di stabilità delle operazioni secondo la quale , nei cinque anni successivi al loro completamento , pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire per i cinque anni successivi al suo completamento modifiche sostanziali che ne alterino la natura o la modalità di esecuzione , o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico, che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà d di una infrastruttura o della cessazione di un'attività produttiva e. pertanto risultare funzionate per il periodo sopra indicato per le finalità previste dal finanziamento concesso ;

in particolare delle disposizioni del capo II del regolamento in materia di informazione e pubblicità continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella sezione comunicazione del sistema Caronte;

Dato atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP ***D39G19000990006*** ed il codice CIG : **8863199F2E**

PROPONE

Di approvare il quadro economico finale del progetto dall'importo complessivo di € 94.229,91, suddiviso con le modalità indicate in premessa;

Di approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal RUP;

Di approvare la relazione del Responsabile del III Settore IL.PP. dove si dichiara che

-il progetto è funzionante in coerenza con il finanziamento concesso e la linea di intervento dal 02/01/2024

di aver rispettato, nelle diverse fasi di attuazione dell'Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità;

di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale

di impegnarsi alla corretta conservazione , in originale , della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali ed UE;

Di richiedere l'erogazione del saldo del finanziamento di € **3.281,16**;

Di assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013:

- in materia di stabilità delle operazioni secondo la quale , nei cinque anni successivi al loro completamento , pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire per i cinque anni successivi al suo completamento modifiche sostanziali che ne alterino la natura o la modalità di esecuzione , o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico, che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà d di una infrastruttura o della cessazione di un'attività produttiva e. pertanto risultare funzionate per il periodo sopra indicato per le finalità previste dal finanziamento concesso ;

-in particolare delle disposizioni del capo II del regolamento in materia di informazione e pubblicità continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella sezione comunicazione del sistema Caronte;

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP **D39G19000990006 ed il codice CIG : 8863199F2E**

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Evola Vincenzo

Per quanto riguarda la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53, comma 1 L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Cinisi li 24/01/2024

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Evola Vincenzo

Per quanto riguarda **la regolarità Contabile**, ai sensi dell'art. 53, comma 1 L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : **Favorevole**

Cinisi li 25/01/2024

Il Responsabile del Settore V

F.to Dott.ssa P. Vitale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la superiore proposta;

VISTO il T.U. sull'ordinamento EE.LL.

VISTI gli allegati;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R.30/2000

DELIBERA

Di APPROVARE gli atti di cui alla superiore proposta che quì si intende ripetuta e trascritta.

CONTESTUALMENTE

Visto l'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91

DICHIARA

La presente immediatamente esecutiva

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Angelo Sajeva

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- *Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2024*

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91) ;

Li 26/01/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

- *Che, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2015 e s.m.i., la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune giorno 29/01/2024.*

Li 29/01/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi